

공공 정보화사업 이행관리 및 AI 검토지원 구축 제안요청서

2026 년 9 월 11 일 v0.1 발주 검토안

발주기관은 사업의 기준·과업·산출물·검토·보완·승인·인수인계를 연결하는 서비스를 도입하고자 한다. 수행사업자는 업무관리와 로컬 AI 검토지원 기능을 구축하고, 기관이 결과를 검증·운영·인수할 수 있는 산출물을 제공한다.

구분	내용
사업 대상	공공 정보화사업의 1 차 이행관리 및 기초 검토지원
발주기관	[PG-01 확정 필요]
사업비·기간	[PG-02·03 확정 필요]
신규 인프라 투자	0 원 기존 로컬 자원 사용권·용량은 PG-07 에서 확인
요구사항	52 개 필수 50 개·조건부 연계 2 개
문서 사용	입찰공고 전 PG-01~15 의 조건·물량·수치와 계약 서식을 확정한다. 현재 문서는 공고 확정본이 아니다.
함께 적용할 문서	공공 정보화사업 테일러링 내역서 v0.1 표의 원 코드와 본 RFP ID 를 연계

문서 구성

장	내용
I	사업개요
II	사업추진 방안
III	제안요청 내용
IV	제안서 작성요령
V	제안 안내사항
VI	서식
VII	별첨

I 사업개요

1 추진 배경과 목적

사업 진행정보가 문서·표·메일·결재 등에 흩어져 있으면 담당자는 적용 기준과 최신 산출물, 미결 책임을 반복 확인해야 한다. 이 문제는 대상 기관과 실제 사업의 기초조사로 확인할 업무 가설이다. 본 사업은 자료를 공동으로 관리하는 과정에서 확인 가능한 이행근거를 남겨 검토 누락과 인수인계 부담을 줄이는 것을 목적으로 한다.

현행 문제 가설	도입 후 수행 방식	확인할 개선
계약·법령·이전 결정 탐색 반복	기준의 원문·적용일·판단자를 연결	기준 탐색시간·원문 오류
산출물 접수와 검토 상태 혼재	접수·분석·승인을 분리하여 추적	접수 누락·중복·검토 대기
누락·불일치를 수작업 대조	AI가 근거와 후보를 제시하고 사람이 확정	순 검토시간·오탐·중요 미탐
보완 요청과 책임 경위 소실	보완·소명·재검증·결정의 버전 연결	보완 반복·미결 책임·쟁점 기간
담당 변경 때 자료 재구성	현재 상태·판단 경위·지원 만료 상시 인계	초기 파악시간·미인수 건수
수행평가의 관찰 범위 불명확	역할별 의견·근거·소명·정정 기록	근거 연결·정정 반영·관찰불가 구분

2 사업 범위

첫 적용은 기관이 지정하는 정보화사업과 대표 산출물 흐름이다. 기관·사업·사용자·문서 물량, 지원 문서 형식과 실제 연계 대상을 공고 전에 제시하여 제안자가 같은 범위를 기준으로 견적과 수행계획을 작성하도록 한다.

포함	후속 또는 제외
공동 PMS·기준 관리·산출물 접수·기초 검토·보완·소명·재검증	법정 감리 모듈·감리 검사팩·독립 감리 영역은 이번 기능 구축 범위에서 제외
평가 계획·역할별 수집·근거 이력·정정	종합 점수·가중 순위·기관 간 공유·컨소시엄 추천·차기 RFP 자동작성
인수인계·유지관리 책임·갱신 준비·운영 인수	기존 공통플랫폼 재구축·별도 OCR/VLM·영상/센서 진단·독립 R&D
기존 로컬 환경의 SW 설정·검증·교육·지원	신규 GPU·서버·스토리지·백업/네트워크 장비·클라우드 자원 구매 및 임차

이번 구축사업 자체에 대한 법정 감리 적용 여부는 별도 판단한다. 감리 기능을 이번 개발 범위에서 제외했다는 이유로 이 구축사업의 감리 적용 검토까지 생략하지 않는다.

3 기대효과와 정량 편익 검증

편익은 실측 기준값으로 산정한다. 기대 개선율과 시장 총액을 임의로 곱하여 사업의 효과로 제시하지 않는다. 담당자의 절감 시간은 업무 여유와 품질 개선의 가치이며 현금 절감이나 인원 감축과 동일하지 않다.

구분	산식과 측정 원칙
순 업무시간	동일 업무 i의 순절감시간 $\Delta H_i = N_i \times (\text{기준 건당시간} - \text{도입 후 건당 총시간}) / 60$. 총시간에는 입력·원문 확인·오탐 검토·정정을 포함한다. 기간 총시간을 측정한 경우 N_i 를 다시 곱하지 않는다.
시간가치	$\Sigma(\Delta H_i \times \text{검증된 역할별 시간단가})$. 같은 참여자의 겹치는 시간을 중복 합산하지 않는다. 추가 업무가 더 많으면 음수 효과도 보고한다.
재작업·지연	확인된 사건의 발생 빈도·작업시간·추가 지출과 비교한다. 위 순시간에 포함한 보완 시간을 다시 더하지 않는다. 지연 예방의 인과 근거가 없으면 시나리오로만 제시한다.
비용과 현금	SW 구축·연계·검증·교육·운영·전환 비용을 구분한다. 신규 인프라 투자비는 0 원이다. 기존 자원 점유와 담당자의 기회비용은 경제성 해석에 공개하되 신규 인프라 예산으로 계상하지 않는다. 실제 지출 감소는 별도 증빙한다.
사회적 효과	지원 공백·서비스 장애·업무 지연이 국민에게 미치는 경로를 대상 서비스별로 정의한다. 실제 공백시간·이용 불편·정정 대응 등 관측지표를 사용하고 근거가 없으면 금액 환산을 보류한다.
분석 기간	총비용·순편익·현재가치 분석 기간과 할인 조건은 기관이 정한다. Y2·Y3 미도입 기능의 편익은 Y1 실현 편익으로 선반영하지 않는다.

4 비교 설계와 결과물

가능한 같은 업무·문서 난이도에서 현행 방식, 일반 SI 또는 규칙 기반 개선, AI 지원을 비교한다. 업무 단위·비교기간·역할·건수·품질 하한·최소 의미 있는 개선과 측정 책임을 결과 확인 전에 정한다. 도입 초기 학습 부담, 표본 편향과 측정 누락을 결과와 함께 공개한다.

수행사업자는 기준값 조사표, 비교 결과, 추가 부담, 민감도 분석과 후속 개선안을 제출한다. 편익 가설이 입증되지 않았다는 사실과 기능 납품 실패는 구분하되, 확정된 효과 측정 과업의 미수행은 검수 대상이다. 연결 요구는 PMR-002 이다.

II 사업추진 방안

1 서비스 운영과 책임

역할	주요 책임	권한 경계
발주기관 사업 책임자	적용 기준·범위·업무 책임·최종 수용 결정	기관의 위임·계약 절차에 따른 결정
기관 담당자·업무 검토자	기준 확인·검토·보완·소명 검토·인수인계	배정된 사업·자료·검토 범위
수행기업 PM·실무자	공식 제출·증거·자체점검·보완·소명	기관의 판단·타 기업 자료를 변경하지 않음
평가 참여자	자신의 역할·기간·관찰 범위에 대한 의견	관찰불가와 미응답을 표시하고 원응답 보호
운영 담당자·후임	미결 책임 인수·지원 기간·장애·갱신 준비	역할 전환 전후 권한을 각각 확인
구축 수행사업자	구축·기술지원·결함조치·문서·교육·인수지원	기관의 검토·평가 판단을 대신 확정하지 않음

2 목표 서비스 구조

계층	구성 및 책임
업무 서비스	공동 사업관리 / 산출물 검토·보완 / 평가 수집·정정 / 운영·인수인계
공통 검사·검토 기능	기준 등록→증거 연결→누락·불일치 후보→전문 검토→조치→재검증→근거 이력
업무 데이터	기관·서비스·사업·계약·역할·기준·일정·산출물·판단·평가·지원 책임
공통 통제	기관·사업·기업 권한 / 출처·버전 / 정정·보존 / 운영 로그 / 모델·규칙 변경
외부 경계	기존 로컬 LLM·허용 저장소 / 계정·조직 및 계약·결재·PMS 연계는 조건부
후속 확장 경계	감리와 전문 Finding, 성과분석, 레퍼런스 고도화는 별도 계약·조건으로 확장

동일한 서비스에 구축·운영·고도화 계약을 동시에 연결한다. 사업 종료와 서비스 관리 종료를 분리하며, 공통 기능의 재사용이 기관 간 데이터 공유 권한을 부여하지는 않는다.

3 수행 단계와 검토 시점

사업기간은 규모·업무량·기존 자원·기관 협조와 단계별 검토 소요를 반영하여 PG-03 에서 확정한다.
다음은 달력 일정이 아닌 선행관계와 종료 조건이다.

단계	주요 작업과 제출물	기관 확인 후 다음 단계
준비 PP	테일러링·WBS·수행계획·기존 환경 및 사용권 확인	적용 범위·조건부 채택·역할·일정 기준선
분석 AN	업무/병목·요구사항·원문·자료·연계·FP 분석	요구와 수용조건·대상 물량·미결 영향
설계 DE	서비스/권한/상태·화면·데이터·AI 근거·연계·복구 설계	추적성·동작 예외·보안·시험계획 적정성
구현 CO	확정 설계에 따른 SW·설정·단위시험·보안 점검	개별 기능과 코드·의존 SW·권한 결과
설치 IM 및 시험 TE	검증환경 설치 후 통합/UAT·AI·성능·복구 시험	결함 보완·재시험·전환 조건
인도 TO	사용/운영 교육·자료/설정/소스 인계·종료 점검	납품·최종 인수·잔여 책임·후속 지원

4 공통 업무 규칙

규칙	수행·검수 시 적용
후보와 결정	AI 출력은 후보이며 지정된 사람이 판단한다. 지적 건수로 자동 감점하지 않는다.
접수와 분석	접수증·분석 진행·내용 승인 상태를 분리한다. 분석 실패가 접수 소실로 이어져서는 안 된다.
일정과 귀책	초기 계획·승인 변경·최신 예상·실제일을 구분한다. 지연 사실만으로 기업 책임을 확정하지 않는다.
버전과 재검증	현재 기준·산출물 버전에 대해 재검증하며 과거 승인을 신규 버전에 자동 승계하지 않는다.
자료와 불확실성	미지원·미검사·증거 부족·관찰불가·미확정을 통과 또는 0 점으로 변환하지 않는다.
권한과 운영	문서 명령은 권한·기준·외부 전송을 변경할 수 없다. 장애 시 수동 검토와 정정 추적 경로를 유지한다.

Ⅲ 제안요청 내용

1 요구사항 총괄

본 RFP의 고유번호는 발주 문서용 번호이다. 원 요구사항의 PMS 식별자는 별첨 추적표에 보존한다. 기존 1차 요구 46개를 전환하고 발주·산출물 관리 2개, 시험 수행 4개를 추가하였다. 후속 요구 12개는 이번 대가·납품·검수에 포함하지 않는다.

요구사항 구분	번호 범위	수량
기능 요구사항	SFR-001 ~ SFR-025	25
시스템인터페이스 요구사항	SIR-001 ~ SIR-002	2
인터페이스 요구사항	INR-001 ~ INR-001	1
데이터 요구사항	DAR-001 ~ DAR-004	4
성능 요구사항	PER-001 ~ PER-001	1
테스트 요구사항	TER-001 ~ TER-004	4
보안 요구사항	SER-001 ~ SER-002	2
품질 요구사항	QUR-001 ~ QUR-004	4
제약사항	COR-001 ~ COR-002	2
프로젝트 관리 요구사항	PMR-001 ~ PMR-004	4
프로젝트 지원 요구사항	PSR-001 ~ PSR-003	3
합계	필수 50 · 조건부 2	52

시스템 장비구성 요구사항 ECR은 신규 장비 도입이 없어 0개다. SIR-001·002는 공고 전에 포함 또는 제외와 물량을 결정한다. 미채택 연계는 수동 등록·원문 대조 경로와 가격 영향을 명시한다. 조건부 상태를 무한한 추가 과업이나 무상 의무의 근거로 삼지 않는다.

2 상세 요구사항 적용 방법

각 표의 정의·세부내용은 수행 의무이며 검수 기준은 확인 조건이다. 납품·추적 항목은 검증 근거의 위치를 지정한다. 미확정 수치와 처리 범위는 별첨 공고 전 확정표를 통해 종결한 후 공고한다. 상세 설계는 확정 범위의 구현 방식을 구체화하며 공고된 수용기준을 일방적으로 낮추지 않는다.

3 상세 요구사항 1

SFR 001 기관 서비스 사업 계약의 연결

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		기관·서비스·사업·계약의 연결
요구사항 상세설명	정의	시스템은 기관이 관리하는 서비스·시스템에 복수 사업과 계약을 연결하고 각 계약의 목적·범위·기간·수행 역할을 구분하여 조회할 수 있어야 한다.
	세부내용	동시 구축·운영·고도화를 허용한다. 신규 계약 등록으로 과거 계약·결정을 덮어쓰지 않는다. 입력: 기관·서비스·사업·계약 식별정보와 관계 업무 결과: 서비스별 사업·계약 목록과 책임 관계
검수 기준		1. Given 구축·운영 계약이 같은 서비스에 존재, When 고도화 계약 추가, Then 세 계약의 범위·기간을 구분해 조회할 수 있다. 2. Given 사업 종료, When 서비스 이력 조회, Then 종료된 사업의 결정과 후속 계약 관계가 보존된다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-001 TBD-01

SFR 002 참여 조직 역할 위임 관리

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		참여 조직·역할·위임 관리
요구사항 상세설명	정의	시스템은 기관·수행사·컨소시엄·감리의 참여 역할과 적용 기간, 검토·승인 위임을 사업별로 관리해야 한다.
	세부내용	역할 변경은 과거 행위자를 변경하지 않는다. 수행사와 기술운영자에게 기관 승인·평가 확정 권한을 기본 부여하지 않는다. 입력: 참여 조직·사용자·역할·기간·위임 범위 업무 결과: 참여 및 권한 이력
검수 기준		1. Given 위임 기간 종료, When 승인 요청, Then 만료된 위임으로 승인할 수 없다. 2. Given 담당자 변경, When 과거 결정 조회, Then 과거 결정자와 현재 담당자가 각각 표시된다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-002 TBD-02

3 상세 요구사항 2

SFR 003 기준 원문 등록 적용 정보 관리

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		기준 원문 등록·적용 정보 관리
요구사항 상세설명	정의	시스템은 계약·RFP·지침 등의 원문, 버전, 출처 위치와 적용 시점·적용 여부를 관리해야 한다.
	세부내용	법적 의무·계약 의무·기관 규칙·권고를 구분한다. 출처 분류만으로 우선순위·적용성을 자동 확정하지 않는다. 입력: 원문·출처·버전·시행 또는 적용일·확인자 업무 결과: 적용 기준 원장
검수 기준		1. Given 원문 개정, When 새 버전 등록, Then 이전 적용본과 현재 후보를 구분해 조회할 수 있다. 2. Given 적용일·근거 미확인, When 기준 조회, Then 미확인 상태가 표시되고 확정 적용으로 표시되지 않는다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-003 TBD-03

SFR 004 요구 의무 완료조건 후보 추출

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		요구·의무·완료조건 후보 추출
요구사항 상세설명	정의	시스템은 허용된 텍스트 원문에서 이행 요구·책임·기한·완료조건 후보를 추출하고 후보마다 근거 위치와 확인 필요사항을 제공해야 한다.
	세부내용	원문에 없는 수치·기한을 확정값으로 채우지 않는다. 추출 불가 구간과 사람의 추가 입력을 구분한다. 입력: 기준 원문·텍스트 추출 결과 업무 결과: 원문과 연결된 요구 후보
검수 기준		1. Given 기한이 명시되지 않은 과업, When 후보 추출, Then 기한을 임의 생성하지 않고 확인 필요로 제시한다. 2. Given 근거가 있는 후보, When 원문 확인, Then 해당 버전·위치를 열어 대조할 수 있다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-004 TBD-04

3 상세 요구사항 3

SFR 005 공동 기준 검토 확정

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		공동 기준 검토·확정
요구사항 상세설명	정의	시스템은 기관·수행사의 의견과 충돌 조정 결과를 연결하고 권한자가 사업 기준을 버전별로 확정할 수 있어야 한다.
	세부내용	필수 완료조건의 충돌이 남으면 해당 항목은 확정할 수 없다. 일부 범위 확정 시 제외 범위·사유·후속 책임을 명시한다. 입력: 기준 후보·각 측 의견·해결 근거·승인 범위 업무 결과: 승인된 Baseline 과 미확정 항목
검수 기준		1. Given 필수 조건 충돌이 미해결, When 해당 항목 확정, Then 승인되지 않고 쟁점이 유지된다. 2. Given 쟁점 해결과 승인권자 확인, When 기준 확정, Then 버전·확정자·범위·근거가 함께 남는다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-005 TBD-02, TBD-03

SFR 006 기준 범위 일정 변경의 영향 관리

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명칭		기준 범위·일정 변경의 영향 관리
요구사항 상세설명	정의	시스템은 승인 후 변경 요청·영향 항목·의견·결정·효력 시점을 관리하고 승인 변경을 새 기준 버전으로 연결해야 한다.
	세부내용	제출본·검토·평가의 적용 기준을 보존한다. 변경 요청·예상일 수정만으로 승인 기한을 바꾸지 않는다. 입력: 변경 사유·대상·영향·효력·승인 근거 업무 결과: 변경 전후 기준과 영향 목록
검수 기준		1. Given 변경 요청만 등록, When 일정 조회, Then 현재 승인 기한은 유지된다. 2. Given 변경 승인, When 이전 제출 검토 기록 조회, Then 당시 기준과 변경 기준을 구분할 수 있다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-006 TBD-03

3 상세 요구사항 4

SFR 007 공동 WBS 네 종류 일정 선행조건

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-007
요구사항 명칭		공동 WBS·네 종류 일정·선행조건
요구사항 상세설명	정의	시스템은 기관과 수행사의 과업·선행조건을 같은 일정에서 관리하고 초기 계획일·승인된 변경 기준일·최신 예상일·실제 완료일을 구분해야 한다.
	세부내용	기관의 자료 제공·검토·승인도 과업으로 포함한다. 작업 진척·제출·검토·승인을 구분하고 순환 선행관계는 확인 대상으로 차단한다. 입력: 과업·관계·책임 역할·네 종류 날짜 업무 결과: 공동 일정·진행·대기 상태
검수 기준		1. Given 기관 자료 제공이 선행조건, When 해당 자료 미제공, Then 후행 과업에 해당 대기 원인이 표시된다. 2. Given 최신 예상 완료일 변경, When 일정 저장, Then 초기 계획일·승인된 변경 기준일은 변경되지 않는다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-007

SFR 008 역할별 업무함 알림 상향 요청

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-008
요구사항 명칭		역할별 업무함·알림·상향 요청
요구사항 상세설명	정의	시스템은 사용자 역할에 맞는 제출·검토·회신·승인·기한 임박 업무와 다음 행동을 제공해야 한다.
	세부내용	수신 권한과 업무의 현재 담당을 확인한다. 전달 실패를 업무 완료로 처리하지 않으며 중복·과도한 알림의 설정 기준을 둔다. 입력: 과업 상태·담당·기한·알림 및 상향 기준 업무 결과: 역할별 처리 목록·알림·전달 이력
검수 기준		1. Given 검토 업무 발생, When 담당자가 업무함 조회, Then 대상·기한·근거·다음 행동이 표시된다. 2. Given 담당 교체 또는 권한 철회, When 알림 발송, Then 이전 담당자에게 비공개 내용이 전달되지 않는다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-008 TBD-08

3 상세 요구사항 5

SFR 009 자료 요청 회신 회의 결정 연결

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-009
요구사항 명칭		자료 요청·회신·회의 결정 연결
요구사항 상세설명	정의	시스템은 자료 요청·회신·회의 결정에 관련 과업·책임·기한·원문·확정 상태를 연결해야 한다.
	세부내용	회의 초안과 확정 결정을 구분한다. AI 요약이나 수신 확인만으로 의무·결정을 새로 확정하지 않는다. 입력: 요청·답변·회의 기록·결정 의견 업무 결과: 요청 회차·확정 결정·후속 과업
검수 기준		1. Given 미확정 회의록, When AI 가 요약, Then 후속 의무는 후보로만 표시된다. 2. Given 결정 확정, When 관련 과업 조회, Then 결정 원문·확정자·조치 기한을 확인할 수 있다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-009

SFR 010 이슈 위험 병목 책임 구분

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-010
요구사항 명칭		이슈 위험·병목·책임 구분
요구사항 상세설명	정의	시스템은 실제 문제, 예상 위험, 대기 원인과 확인된 책임을 구분하고 처리 담당·기한·상태를 추적해야 한다.
	세부내용	기관·수행사·외부 선행조건을 구분한다. 신고·지연·대기만으로 귀책·별점을 확정하지 않는다. 입력: 이슈·위험 신고·대기 사건·원인·근거 업무 결과: 미결 원장·대기 원인·조치 목록
검수 기준		1. Given 수행사가 위험을 자발적으로 신고, When 이력 반영, Then 신고 자체가 감점으로 전환되지 않는다. 2. Given 기관 검토 대기, When 병목 조회, Then 수행사 지연과 구분하고 책임 미확정은 별도로 표시한다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-010

3 상세 요구사항 6

SFR 011 산출물 요구사항 검증증거 대응

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-011
요구사항 명칭		산출물·요구사항·검증증거 대응
요구사항 상세설명	정의	시스템은 산출물별 대상 요구·과업·담당·제출기한·검토자·완료조건·필요 증거를 연결해야 한다.
	세부내용	하나의 산출물이 여러 요구에 대응할 수 있다. 대응하지 않은 요구와 미확정 연결을 숨기지 않는다. 입력: 승인 기준·산출물 목록·과업·검증조건 업무 결과: 요구별 산출물 및 증거 대응표
검수 기준		1. Given 요구에 산출물 연결 없음, When 대응표 조회, Then 미연결 항목이 표시된다. 2. Given 하나의 결과서가 여러 요구를 검증, When 제출, Then 각 요구의 증거 위치·확인 상태를 구분할 수 있다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-011

SFR 012 증거 등록 출처 확인 상태

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-012
요구사항 명칭		증거 등록·출처·확인 상태
요구사항 상세설명	정의	시스템은 문서·시험 결과·확정 기록의 원본·버전·출처·발생/수집 시각·위치·접근 범위·확인 상태를 관리해야 한다.
	세부내용	파일 무결성은 내용의 사실성을 보장하지 않는다. 미확보·미추출·권한 제한과 부적합을 구분한다. 입력: 증거 원본·생성 맥락·출처·요구 연결 업무 결과: Evidence 목록과 추출·확인 범위
검수 기준		1. Given 원본의 일부 구간 추출 실패, When 증거 조회, Then 확인 구간과 미추출 구간이 구분된다. 2. Given 권한 없는 연결 증거, When 조회, Then 원문·비공개 요약이 노출되지 않는다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-012 TBD-04

3 상세 요구사항 7

SFR 013 수행사 제출 전 자체점검

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-013
요구사항 명칭		수행사 제출 전 자체점검
요구사항 상세설명	정의	시스템은 수행사가 승인 기준에 따라 작성 중 자료의 필수 항목·증빙 누락 후보를 제출 전에 확인할 수 있게 해야 한다.
	세부내용	결과를 공식 승인·공식 기업평가에 자동 편입하지 않는다. 점검 실패를 이유로 권한 있는 공식 제출 경로를 막지 않는다. 입력: 수행사 초안·승인 기준·연결 증거 업무 결과: 비공개 자체점검 결과
검수 기준		1. Given 수행사 미제출 초안 점검, When 기관이 일반 제출 목록 조회, Then 초안·자체점검 결과가 공개되지 않는다. 2. Given 자체점검 서비스 실패, When 정상 형식 자료 제출, Then 공식 제출을 진행할 수 있다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-013

SFR 014 공식 제출 접수증 버전 고정

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-014
요구사항 명칭		공식 제출·접수증·버전 고정
요구사항 상세설명	정의	시스템은 제출 권한·대상·필수 형식을 확인한 자료의 원본·버전·기준 버전·접수 시각을 고정하고 접수증을 제공해야 한다.
	세부내용	원본과 접수 기록의 저장이 확인되기 전에 접수 성공을 표시하지 않는다. 같은 제출 재시도는 중복 접수·검토 업무를 만들지 않는다. 입력: 산출물·증거·제출자·대상 기준 업무 결과: 접수증·고정 제출본·검토 요청
검수 기준		1. Given 원본 저장 실패, When 제출, Then 접수 성공이 표시되지 않고 복구·재시도 경로가 안내된다. 2. Given 접수 성공 후 같은 요청 재전송, When 처리, Then 최초 접수증과 원본 시각을 유지한다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-014 TBD-04

3 상세 요구사항 8

SFR 015 분석 상태 분리 실패 복구

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-015
요구사항 명칭		분석 상태 분리 실패 복구
요구사항 상세설명	정의	시스템은 업무 접수 상태와 AI 분석 상태를 구분하고 분석 지연 일부 성공 실패 시 재시도 또는 수동 검토를 제공해야 한다.
	세부내용	정상 접수를 분석 장애로 미제출 처리하지 않는다. 오래된 결과가 최신 제출본의 상태를 덮지 않도록 한다. 입력: 접수 기록 분석 범위 오류 재시도 요청 업무 결과: 분석 상태 실패 범위 대체 경로
검수 기준		1. Given 접수 후 AI 실패, When 상태 조회, Then 접수 성공과 분석 실패가 동시에 정확히 표시된다. 2. Given 새 버전 제출 뒤 구버전 분석 도착, When 반영, Then 과거 버전 결과로 연결되고 최신본 승인이 바뀌지 않는다.
납품 추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-015

SFR 016 기초 검토 후보 근거 제공

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-016
요구사항 명칭		기초 검토 후보 근거 제공
요구사항 상세설명	정의	시스템은 제출자료와 승인 요구의 기초 대조 결과를 후보 근거 미확인 범위로 제시하고 담당자가 검토 상태를 기록할 수 있어야 한다.
	세부내용	찾지 못함은 부적합과 다르다. AI 확신도와 담당자의 확정 판단을 구분한다. 전문 감리 감사의 범위는 후속 감리 범위에서 확장한다. 입력: 고정 기준 제출본 읽을 수 있는 증거 업무 결과: 요구별 검토 후보 근거 위치 검토 상태
검수 기준		1. Given 시험 로그 미확보, When 기초 검토, Then 증거 요청 후보가 제시되고 시험 실패로 자동 확정되지 않는다. 2. Given 분석하지 못한 요구, When 검토 요약, Then 검토 완료 항목으로 집계되지 않는다.
납품 추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-016

3 상세 요구사항 9

SFR 017 보완 요청 소명 의견 차이 관리

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-017
요구사항 명칭		보완 요청·소명·의견 차이 관리
요구사항 상세설명	정의	시스템은 검토 지적별 보완 요청·기한·책임·응답·추가 근거·소명과 의견 차이를 연결해야 한다.
	세부내용	정당한 이견·적용 제외·변경 요청을 구분한다. 응답 접수만으로 원 지적을 해결 처리하지 않는다. 입력: 사람이 확인한 지적·요청·보완 또는 소명 업무 결과: 지적과 연결된 공식 요청·응답 회차
검수 기준		1. Given 다른 첨부 증거로 소명, When 수행사 응답, Then 해당 원문과 소명 사유가 지적에 연결된다. 2. Given 보완 답변만 제출, When 상태 조회, Then 재검증 전까지 해결 확정으로 표시되지 않는다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-017

SFR 018 현재 버전 재검증 확정 철회

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-018
요구사항 명칭		현재 버전 재검증·확정·철회
요구사항 상세설명	정의	시스템은 현재 대상 버전의 보완·소명 근거로 해결·미해결·철회·유보를 기록하고 권한자의 업무상 확정과 공식 계약 절차를 구분해야 한다.
	세부내용	구버전 결과로 최신본을 승인하지 않는다. 철회·정정은 후속 이력에 반영하되 원래 판단과 변경 사유를 보존한다. 입력: 지적·응답·현재 자료·검토·승인 권한 업무 결과: 재검증 결과·확정자·결정 근거·후속 미결
검수 기준		1. Given 최신본과 재검증 대상 불일치, When 종결 요청, Then 불일치를 알리고 최신본 종결을 막는다. 2. Given 지적 철회 확정, When 수행이력 조회, Then 철회 상태·사유가 반영되고 미해결 결함으로 집계되지 않는다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-018 TBD-02

3 상세 요구사항 10

SFR 019 주기적 다면평가 계획 배정

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-019
요구사항 명칭		주기적 다면평가 계획·배정
요구사항 상세설명	정의	시스템은 착수에 평가 목적·대상·항목·역할·관찰 기간·주기·공개 및 소명 절차를 정하고 정기·산출물·종료·운영 시점에 평가를 배정해야 한다.
	세부내용	담당자·검토자·중간관리자·최종 결재자·업무부서·사용자·전문가의 관찰 영역을 구분한다. 변경 기준을 과거 회차에 몰래 소급하지 않는다. 입력: 평가 계획·참여 역할·사업 사건 업무 결과: 평가 회차·대상·배정·기준 버전
검수 기준		1. Given 착수 평가계획, When 정한 주기 또는 사건 도래, Then 해당 역할의 평가 회차를 만들 수 있다. 2. Given 계획 변경, When 과거 응답 조회, Then 당시 질문·대상·기준으로 확인된다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-023 TBD-06

SFR 020 역할별 응답 관찰 불가 중복 처리

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-020
요구사항 명칭		역할별 응답·관찰 불가·중복 처리
요구사항 상세설명	정의	시스템은 배정된 평가자가 관찰 범위에 맞춰 응답·근거·관찰 불가를 기록하고 미응답과 유효 응답을 구분해야 한다.
	세부내용	동일 사건·회차의 응답 수정과 중복 제출을 구분한다. 관찰 불가·미응답을 0 점으로 변환하지 않으며 다른 역할의 질문을 무조건 강제하지 않는다. 입력: 평가 회차·배정·관찰 범위·응답·근거 업무 결과: 역할·기간별 응답과 응답 상태
검수 기준		1. Given 배정되지 않은 사람, When 평가 제출, Then 제출이 거절된다. 2. Given 관찰 불가 응답, When 집계 대상 확인, Then 0 점으로 포함되지 않고 미응답·유효 응답과 구별된다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-024 TBD-06

3 상세 요구사항 11

SFR 021 기본 수행이력과 긍정 미흡 근거

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-021
요구사항 명칭		기본 수행이력과 긍정·미흡 근거
요구사항 상세설명	정의	시스템은 기업·사업·실제 역할·기간별 수행 사실·확정 검토 결과·주관적 평가를 구분하여 기본 이력으로 제공해야 한다.
	세부내용	우수 성과·미흡 사항·개선·정정을 함께 보인다. 무이력은 미평가이며 유료 구매 여부·AI 후보 수·자연 일수로 자동 등급·별점을 만들지 않는다. 입력: 역할·업무 기록·확정 결과·평가 응답·소명 상태 업무 결과: 기본 수행이력과 자료 충분성
검수 기준		1. Given 신규기업으로 수행이력 없음, When 조회, Then 미평가로 표시되고 저성과 점수가 생성되지 않는다. 2. Given 지적 철회 또는 우수 성과 확정, When 이력 조회, Then 현재 상태와 확인 근거를 함께 볼 수 있다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-025 TBD-06, TBD-07

SFR 022 평가 고지 소명 재검토 정정 반영

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-022
요구사항 명칭		평가 고지·소명·재검토·정정 반영
요구사항 상세설명	정의	시스템은 허용된 범위의 평가 결과를 당사자에게 알리고 소명·재검토·확정·정정 이력을 관리해야 한다.
	세부내용	평가자 신원과 증거의 공개 범위를 분리한다. 정정 미반영 상태가 있으면 표시하고 후속 조회·집계에 반영 완료 여부를 확인한다. 입력: 결과 고지·소명·추가 근거·재검토 담당·결정 업무 결과: 통지·소명 처리·정정된 이력
검수 기준		1. Given 잘못된 평가가 정정 확정, When 관련 이력·집계 조회, Then 정정 상태가 반영되거나 갱신 대기임이 명시된다. 2. Given 당사자 소명, When 재검토 배정, Then 근거·담당·상태를 추적할 수 있고 원 의견을 무단 삭제하지 않는다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-026 TBD-06, TBD-07

3 상세 요구사항 12

SFR 023 상시 인수인계와 미결 책임 승계

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-023
요구사항 명칭		상시 인수인계와 미결 책임 승계
요구사항 상세설명	정의	시스템은 후임자에게 사업 목적·계약·주요 결정·현재 미결·다음 행동·지원 책임을 원문과 연결해 제공해야 한다.
	세부내용	인계 대상·수신 권한을 확인하며 과거 결정자는 보존한다. 인계 확인만으로 미해결 업무를 종결하지 않는다. 입력: 현재 역할·미결·결정·계약·허용 원문 업무 결과: 인수인계 자료·인계 확인·남은 조치
검수 기준		1. Given 담당 교체, When 후임자가 인수, Then 현재 미결·기한·책임·근거를 조회할 수 있다. 2. Given 인계 확인, When 미결 목록 조회, Then 아직 처리하지 않은 업무가 해결 완료로 바뀌지 않는다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-029

SFR 024 유지관리 종류 기산 사건 책임 관리

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-024
요구사항 명칭		유지관리 종류·기산 사건·책임 관리
요구사항 상세설명	정의	시스템은 하자·유상 운영·라이선스·제조사 지원 등의 종류별 계약·책임·기산 사건·시작·종료와 미결을 관리해야 한다.
	세부내용	기간을 임의의 법정 기본값으로 생성하지 않는다. 기산 사건 미확정은 기간 미확정으로 표시하고 기간 만료가 미결 자동 종결을 뜻하지 않는다. 입력: 계약조건·기산 사건·기간·담당·미결 장애 업무 결과: 종류별 지원기간·책임·미결 목록
검수 기준		1. Given 기산 사건 미확정, When 기간 조회, Then 종료일이 확정값으로 표시되지 않는다. 2. Given 지원기간 만료와 미해결 장애, When 상태 갱신, Then 장애는 미결로 유지되고 후속 책임 확인이 표시된다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-030 TBD-03

3 상세 요구사항 13

SFR 025 지원 공백 갱신 차기 계약 준비

요구사항 분류		기능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SFR-025
요구사항 명칭		지원 공백.갱신.차기 계약 준비
요구사항 상세설명	정의	시스템은 서비스별 지원 종료.갱신.차기 계약 준비 상태와 예상 공백을 확인할 수 있게 해야 한다.
	세부내용	계약 체결.예산.갱신을 자동 확정하지 않는다. 사업별 준비 시점은 설정 근거와 함께 관리한다. 입력: 지원기간.후속 계약 상태.기관의 준비 기준 업무 결과: 임박 일정.공백 후보.다음 준비 업무
검수 기준		1. Given 운영계약 종료 이후 후속 계약 미확정, When 조회, Then 지원 공백 후보와 준비 담당이 표시된다. 2. Given 후속 계약 확정 근거 없음, When AI 요약, Then 갱신 완료라고 생성하지 않는다.
납품·추적		산출물: AN12-1, DE22-2, TE13-2 원 요구: PMS-SFR-031 TBD-08

SIR 001 계정 조직 정보 연계

요구사항 분류		시스템인터페이스 요구사항 조건부
요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		계정.조직 정보 연계
요구사항 상세설명	정의	승인된 계정.조직 연계가 제공되면 서비스는 사용자.조직.재직 또는 참여 상태를 받아 사업 역할과 대조할 수 있어야 한다.
	세부내용	연계 대상.동기화 주기.오류 처리.대체 계정 운영은 별도 합의한다. 연계 장애가 임의의 권한 상승이나 자동 공개로 이어지지 않게 한다. 입력: 기관의 허용 계정.조직 정보와 변경 사건 업무 결과: 식별.참여 상태.동기화 결과
검수 기준		1. Given 퇴직.참여 종료 정보, When 반영, Then 해당 계정의 적용 권한을 정책대로 회수할 수 있다. 2. Given 연계 불가, When 로그인.권한 처리, Then 합의된 대체 또는 차단 경로를 따르고 임의 허용하지 않는다.
납품·추적		산출물: DE24-1, CO23-1, IM12-2 원 요구: PMS-IFR-001 TBD-02, TBD-14

3 상세 요구사항 14

SIR 002 계약 전자결재 기존 PMS 기록 연계

요구사항 분류		시스템인터페이스 요구사항 조건부
요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		계약.전자결재.기존 PMS 기록 연계
요구사항 상세설명	정의	기관이 승인한 연계 범위에서 계약.전자결재.기존 PMS 의 공식 기록과 서비스 기록을 식별자.상태.시각.원본 위치로 대응시켜야 한다.
	세부내용	PMS 의 내부 승인과 공식 계약 검사를 구분한다. 실제 연계가 없으면 확인된 원문 등록.수동 확인의 범위를 표시한다. 입력: 확정 연계 범위.필드별 공식 원천.기록 업무 결과: 연결된 공식 기록과 대조 상태
검수 기준		1. Given PMS 내부 승인만 존재, When 계약 상태 조회, Then 공식 검사.인수 완료로 표시하지 않는다. 2. Given 공식 기록 변경 또는 연계 오류, When 대조, Then 불일치.확인 필요와 담당 경로가 표시된다.
납품.추적		산출물: DE24-1, CO23-1, IM12-2 원 요구: PMS-IFR-002 TBD-03, TBD-14

INR 001 접근성 업무 이해 오류 복구

요구사항 분류		인터페이스 요구사항 필수
요구사항 고유번호		INR-001
요구사항 명칭		접근성.업무 이해.오류 복구
요구사항 상세설명	정의	사용자는 주요 업무의 대상.현재 상태.다음 행동을 이해하고 키보드.보조기기.확대.축소 화면에서도 필요한 정보를 확인하고 오류에서 복구할 수 있어야 한다.
	세부내용	접근성 목표는 WCAG 2.2 AA 이며 적용 기준과 시험환경은 공고 전 확정한다. 기본.로딩.빈 상태.부분 성공.오류.권한 없음.오프라인.재시도를 구분한다. 자동 검사만으로 합격시키지 않는다. 인증서 취득은 별도 채택 조건이 있는 경우에만 포함한다. 입력: 주요 과업.역할.기기.접근성 검토 조건 업무 결과: 사용성.WCAG 2.2 AA 목표 대비 검토와 보완 기록
검수 기준		1. Given 키보드와 보조기기로 주요 과업 수행, When 제출.검토.소명 진행, Then 이름.순서.포커스.상태.오류 정보를 인지하고 필요한 행동을 완료할 수 있어야 한다. 2. Given 축소 화면 또는 200% 확대, When 같은 업무 조회, Then 정보.행동 누락 없이 사용 가능해야 한다.
납품.추적		산출물: DE22-1, CO31-1 원 요구: PMS-NFR-007 TBD-13

3 상세 요구사항 15

DAR 001 핵심 업무자료의 최소 항목 관계

요구사항 분류		데이터 요구사항 필수
요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		핵심 업무자료의 최소 항목 관계
요구사항 상세설명	정의	서비스 자료는 기관·사업·계약·기준·과업·제출·증거·판단·평가·지원 책임의 식별자와 유효 관계를 유지해야 한다.
	세부내용	상세 필드는 별첨의 최소 자료 항목을 따른다. 알 수 없는 날짜·기준을 0 이나 임의값으로 채우지 않는다. 후속 감리 범위 검사·후속 확장 범위 분석 자료는 해당 연차에 추가한다. 입력: 자료 사전과 필수/조건부 필드 업무 결과: 관계가 유효한 업무 자료
검수 기준		1. Given 필수 연결 누락, When 확정 기록 생성, Then 누락 위치를 표시하고 잘못된 확정을 막는다. 2. Given 미확정 선택 항목, When 저장·조회, Then 미확정 여부와 후속 확인을 구별할 수 있다.
납품·추적		산출물: DE31-1, DE31-2, AN13-1 원 요구: PMS-DAR-001 TBD-04

DAR 002 지원 문서 추출 범위 원문 대응

요구사항 분류		데이터 요구사항 필수
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		지원 문서·추출 범위·원문 대응
요구사항 상세설명	정의	지원 문서의 형식·텍스트·표·첨부별 처리 범위와 제한을 정의하고 추출 결과를 원문 버전·위치와 대응시켜야 한다.
	세부내용	HWP/HWPX·PDF·DOCX·XLSX 등은 협의할 형식 후보이며 모두 지원 확정된 것은 아니다. 신규 OCR·VLM 개발을 포함하지 않는다. 입력: 합의된 형식 목록·텍스트 원본·표본 업무 결과: 추출 결과·품질·미처리 범위
검수 기준		1. Given 스캔만 있는 자료, When 등록, Then 텍스트 원본 또는 기존 검증 전자화 결과 필요를 표시한다. 2. Given 지원 형식의 표 본문, When 추출 결과 검토, Then 원문 위치 대조와 미처리 구간 식별이 가능해야 한다.
납품·추적		산출물: DE31-1, DE31-2, AN13-1 원 요구: PMS-DAR-002 TBD-04

3 상세 요구사항 16

DAR 003 버전 관계 이관 자료의 정합성

요구사항 분류		데이터 요구사항 필수
요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		버전·관계·이관 자료의 정합성
요구사항 상세설명	정의	자료 등록·변경·이관 시 중복·누락·버전 충돌·고아 연결을 확인하고 보정 또는 확인 필요 상태로 관리해야 한다.
	세부내용	원본 저장과 업무 기록의 부분 실패를 식별한다. 보정은 원래 접수·출처를 보존하고 변경 사유를 남긴다. 입력: 기존 자료·이관 대상·변경 전후 자료 업무 결과: 검증·보정·미확인 목록
검수 기준		1. Given 이관 건수·관계 일부 누락, When 검증, Then 전체 이관 완료로 표시되지 않는다. 2. Given 같은 원본이 다른 업무에 재사용, When 연결, Then 중복 업무 사건 생성과 합법적 증거 재사용을 구분한다.
납품·추적		산출물: DE31-1, DE31-2, AN13-1 원 요구: PMS-DAR-003 TBD-04

DAR 004 보존 정정 반출 폐기 정책

요구사항 분류		데이터 요구사항 필수
요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		보존·정정·반출·폐기 정책
요구사항 상세설명	정의	기관이 정한 이용 목적·자료 분류·보존·정정·반출·폐기 조건을 원문·검색자료·평가·백업에 적용해야 한다.
	세부내용	모든 자료를 무기한 보존하거나 기관 간 자동 공유하지 않는다. 반출할 때 원문·버전·근거·미결·정정 관계를 함께 인계한다. 입력: 승인 자료 정책·계약 종료 조건 업무 결과: 정책 적용·반출·정정·폐기 이력
검수 기준		1. Given 계약 종료 인계, When 허용 자료 반출, Then 기관이 검증 가능한 관계·버전·정정 상태를 포함한다. 2. Given 보존 또는 폐기 요청, When 처리, Then 해당 정책·권한·제한 사유와 결과를 확인할 수 있다.
납품·추적		산출물: DE31-1, DE31-2, AN13-1 원 요구: PMS-DAR-004 TBD-07

3 상세 요구사항 17

PER 001 업무 응답 분석 처리량의 성능 목표

요구사항 분류		성능 요구사항 필수
요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		업무 응답·분석 처리량의 성능 목표
요구사항 상세설명	정의	시스템은 합의된 동시 업무·문서 규모·로컬 환경에서 업무 응답과 AI 분석의 성능 목표를 각각 충족해야 한다.
	세부내용	별첨의 성능·수용조건표를 공고 전에 확정한다. 접수 응답 p95, 분석 대기·완료시간, 시간당 처리량을 각각 보고한다. 응답과 긴 분석을 같은 평균으로 합치지 않는다. 입력: 동시 업무 수·문서 크기/종류·모델/환경·측정 기간 업무 결과: 업무 응답 p95·오류율·분석 대기·완료시간·처리량
검수 기준		1. Given 확정된 성능시험 조건, When 부하 측정, Then 업무 응답·분석 대기·처리량을 분리해 목표와 비교해야 한다. 2. Given 조건·목표 수치 미확정, When 인수 판정, Then 이 요구를 통과로 처리할 수 없다.
납품·추적		산출물: TE15-1, TE15-2 원 요구: PMS-NFR-005 TBD-10

TER 001 단위 통합 및 사용자 인수시험

요구사항 분류		테스트 요구사항 필수
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		단위 통합 및 사용자 인수시험
요구사항 상세설명	정의	수행사업자는 채택된 요구의 정상·대안·예외·권한 시나리오를 시험하고 기관이 사용자 인수 여부를 판단할 증거를 제출해야 한다.
	세부내용	단위시험→검증환경 설치→통합시험→사용자 인수시험의 의존관계를 WBS 에 반영한다. 제출과 분석 상태 분리, 중복 접수, 버전 충돌, 권한 회수, 평가 정정, 인수인계 미결 승계를 포함한다. 결과에는 환경·대상 버전·예상·실제·판정·결함·재시험을 남긴다. 입력: 확정 요구·업무규칙·권한표·시험환경 업무 결과: TE11-1/2·TE12-1/2·TE13-1/2·결함/조치대장
검수 기준		1. 채택된 요구마다 한 개 이상 검증 시나리오와 결과가 있고, 미 실시·실패·보류가 통과와 구분되어야 한다. 2. 미해결 수용 차단 결함이 없어야 하며 나머지 결함은 기관이 잔여 영향·조치 책임·기한을 판단해야 한다.
납품·추적		산출물: TE11-1, TE11-2, TE12-1, TE12-2, TE13-1, TE13-2 원 요구: L01 TE11~TE13 및 L02 PDF 77 쪽

3 상세 요구사항 18

TER 002 AI 검토 품질과 근거 검증

요구사항 분류		테스트 요구사항 필수
요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		AI 검토 품질과 근거 검증
요구사항 상세설명	정의	수행사업자는 기초 검토에 대해 모델·입력·기준 버전을 고정하고 독립적인 사람 기준과 비교한 품질검증 결과를 제출해야 한다.
	세부내용	원문 근거 정확성, 중요 누락, 오탐, 미탐, 미처리와 추가 확인시간을 각각 측정한다. 튜닝 자료와 최종 검증 자료를 구분한다. 같은 문서의 버전·반복 호출은 독립 표본으로 부풀리지 않는다. AI 간 동이나 단일 평균 정확도만으로 수용을 결정하지 않는다. 입력: 공고 전 확정된 품질 지표·대상·표본·오류 허용·판정/중단 규칙 업무 결과: TE14-1·평가 설계·원 판정·오류 유형·수정 전후 결과
검수 기준		1. 검토 후보별 근거 위치·사람 판정과 지표별 분자/분모 및 적용 범위가 추적되어야 한다. 2. 사전 목표와 중요 오류 기준을 충족한 범위를 명시하며 기준 미확정·자료 부족은 합격으로 보고하지 않는다.
납품·추적		산출물: TE14-1 원 요구: L01 TE14-1 및 PMS-NFR-003 구체화

TER 003 성능 장애 복구와 전환 검증

요구사항 분류		테스트 요구사항 필수
요구사항 고유번호		TER-003
요구사항 명칭		성능 장애 복구와 전환 검증
요구사항 상세설명	정의	수행사업자는 기존 로컬 자원에서 부하·분석 장애·저장 실패·백업 복구·전환 및 되돌림 시험을 수행해야 한다.
	세부내용	성능과 복구 목표는 별첨 조건표를 따른다. 기존 승인 자료와 접수증·미결·정정 이력을 전후 대조한다. 기존 백업 자원을 활용하며 장비·저장소 증설비를 계상하지 않는다. 목표 미충족 시 설정·동시성·업무량 조정안을 제출하고 범위 변경은 기관 판단을 받는다. 입력: 공고 전 확정 환경·부하·p95·처리량·가용성·RTO/RPO 업무 결과: TE15-1/2·IM12-1·복구/되돌림 결과·운영 인수 기록
검수 기준		1. 합의 부하에서 각 성능 지표가 목표를 충족하고 측정 시작·종료·실패·대기시간을 재확인할 수 있어야 한다. 2. 복구 후 중복 승인·과거 버전 역전이 없어야 하며 손실 범위와 복구시간을 RPO/RTO와 대조해야 한다.
납품·추적		산출물: TE15-1, TE15-2, IM12-1 원 요구: L01 TE15·IM12·TO13 및 PMS-NFR-005/006 구체화

3 상세 요구사항 19

TER 004 보안 접근성 및 소프트웨어 점검

요구사항 분류		테스트 요구사항 필수
요구사항 고유번호		TER-004
요구사항 명칭		보안 접근성 및 소프트웨어 점검
요구사항 상세설명	정의	수행사업자는 소스코드·웹서비스·권한·문서 입력 명령·의존 SW·접근성을 점검하고 결함 조치 및 재점검 결과를 제출해야 한다.
	세부내용	기관 간/기업 간 접근 차단, 원문·검색·요약·반출·캐시의 권한 회수, 문서의 악성 명령, 비밀정보 노출, 미승인 외부 전송을 포함한다. 승인된 시험환경을 사용한다. 보안 진단 수행자 자격은 적용 규정에 따라 입증한다. 접근성은 자동 검사와 키보드·확대·보조기술 과업을 함께 확인한다. 입력: 권한표·기술/보안 기준·자격 적용 판단·접근성 시험계획 업무 결과: CO32-1/2·IM13-1·CO31-1·자격/조치 증거
검수 기준		1. 중대한 무단 접근·외부 전송·비밀정보 노출 결함은 수용 전 해소하고 재점검 결과를 연결해야 한다. 2. 채택된 보안·접근성 기준별 결과와 미적용 근거가 존재하고 미확인 항목을 적합으로 표시하지 않아야 한다.
납품·추적		산출물: CO31-1, CO32-1, CO32-2, IM13-1 원 요구: L02 PDF 76~78 쪽 및 PMS-NFR-001/004/007 구체화

SER 001 기관 사업 문서의 접근 통제

요구사항 분류		보안 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		기관·사업·문서의 접근 통제
요구사항 상세설명	정의	시스템은 기관·사업·조직·역할·문서의 권한을 조회·원문·검색·요약·내보내기·대기 처리에 일관되게 적용해야 한다.
	세부내용	내부 초안·기관 메모·평가자 신원·타 기업 자료를 분리한다. 기술운영자의 업무내용 열람은 목적·승인·추적 조건을 갖춘 범위로 제한한다. 입력: 승인 권한표·위임·공개 범위·철회 사건 업무 결과: 허용·거절 결과와 최소한의 접근 이력
검수 기준		1. Given 권한 철회 후 캐시·검색·다운로드 요청, When 처리, Then 철회된 자료가 노출되지 않는다. 2. Given 기관·사업별 허용/거절 시험표, When 각 경로 검증, Then 정의된 모든 권한 기대결과와 일치해야 한다.
납품·추적		산출물: PM04-1, CO32-1, IM13-1 원 요구: PMS-NFR-001 TBD-02, TBD-07

3 상세 요구사항 20

SER 002 로컬 처리 문서 명령과 업무권한 분리

요구사항 분류		보안 요구사항 필수
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		로컬 처리·문서 명령과 업무권한 분리
요구사항 상세설명	정의	시스템은 기관이 허용한 로컬 LLM 처리 경계를 적용하고 입력문서의 명령이 업무권한·검사기준·외부 전송을 임의 변경하지 못하게 해야 한다.
	세부내용	임베딩 등 추가 모델의 실행 경계도 확인한다. 로컬 분석 실패 시 외부 클라우드 LLM 으로 자동 우회하지 않는다. 입력: 허용 처리 환경·모델/도구 범위·문서 입력 업무 결과: 처리 경계·차단 및 오류 기록
검수 기준		1. Given 원문에 승인·기준 무시·외부 전송 명령 포함, When 분석, Then 문서 내용으로만 취급하고 해당 업무를 실행하지 않는다. 2. Given 로컬 분석 불가, When 대체 처리, Then 수동 검토·실패 안내로 이어지며 무단 외부 전송이 없다.
납품·추적		산출물: PM04-1, CO32-1, IM13-1 원 요구: PMS-NFR-004 TBD-10

QUR 001 판단 변경 이력의 추적성

요구사항 분류		품질 요구사항 필수
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		판단·변경 이력의 추적성
요구사항 상세설명	정의	시스템은 기준·제출·검토·승인·평가·정정의 행위자·시각·이전/이후 상태·근거를 유효 보존정책에 따라 추적 가능하게 해야 한다.
	세부내용	정정과 삭제·보존 만료를 구분하고 무단 덮어쓰기를 방지한다. 비밀값과 불필요한 원문 전체를 기술 로그에 남기지 않는다. 입력: 중요 행위·대상 버전·변경 사유 업무 결과: 감사 가능한 업무 이력
검수 기준		1. Given 확정 기록 정정, When 이력 검토, Then 원 결정·정정자·사유·현재 상태를 추적할 수 있다. 2. Given 권한 없는 이력 변경, When 요청, Then 거절되고 해당 시도는 정책상 필요한 범위로 기록된다.
납품·추적		산출물: PM06-1, AN13-1 원 요구: PMS-NFR-002 TBD-07

3 상세 요구사항 21

QUR 002 AI 검토 품질 근거 평가 범위

요구사항 분류		품질 요구사항 필수
요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		AI 검토 품질·근거·평가 범위
요구사항 상세설명	정의	AI 검토는 적용 업무·자료 품질·모델·기준 버전별로 근거 정확성·중요 누락·오탐·미탐·추가 검토 부담을 평가할 수 있어야 한다.
	세부내용	1 차 범위 기초 검토와 후속 감리 범위 감리 검사를 각각 평가한다. 같은 자료의 버전·반복 채점을 독립 표본으로 부풀리지 않고 AI 결과 동의만을 정답으로 쓰지 않는다. 입력: 대표 업무 표본·별도 검증 자료·독립 전문가 기준·버전 업무 결과: 범위별 평가 결과·불확실성·적용 제외 영역
검수 기준		1. Given 최종 검증, When 결과 판정, Then 사전에 정한 지표·분모·허용 기준·표본 범위와 함께 보고해야 한다. 2. Given 기준값 또는 독립 근거 미확정, When 성능 판정, Then 합격·정확도 보장을 확정하지 않고 미평가 항목으로 남겨야 한다.
납품·추적		산출물: PM06-1, TE14-1 원 요구: PMS-NFR-003 TBD-05, TBD-09

QUR 003 가용성 복구 접수 보존

요구사항 분류		품질 요구사항 필수
요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		가용성·복구·접수 보존
요구사항 상세설명	정의	시스템은 업무 접수의 지속성·백업·복구 목표를 정의하고 장애·재시도 후 접수·기준·미결·정정 이력의 일관성을 유지해야 한다.
	세부내용	RTO·RPO·가용성 목표는 TBD-10 으로 확정한다. 분석 장애와 전체 저장 장애를 구분하고 성공 여부가 불명확한 접수를 성공으로 꾸미지 않는다. 입력: 운영시간·서비스 수준·백업·복구 기준·장애 시나리오 업무 결과: 가용성·복구시간·복구시점·자료 대조 기록
검수 기준		1. Given 백업 복구 모의, When 재개, Then 승인 기준·접수증·미결·정정 자료를 복구 목표와 대조해야 한다. 2. Given 중복 재시도·순서 역전, When 복구, Then 같은 업무가 중복 확정되거나 최신 상태가 과거 결과로 바뀌지 않아야 한다.
납품·추적		산출물: PM06-1, TE15-2 원 요구: PMS-NFR-006 TBD-10

3 상세 요구사항 22

QUR 004 변경 영향 버전별 재현 유지보수성

요구사항 분류		품질 요구사항 필수
요구사항 고유번호		QUR-004
요구사항 명칭		변경 영향·버전별 재현·유지보수성
요구사항 상세설명	정의	시스템은 모델·규칙·업무 설정 변경의 영향·적용 범위·확정 기록과 관련 시험을 추적하고 되돌림 방안을 제공할 수 있어야 한다.
	세부내용	1 차 범위부터 해당하는 설정·AI 지원에 적용하며 후속 감리 범위 검사팩으로 확장한다. 과거 입력·출력 이력을 보존하되 LLM 의 동일 출력 재생성을 보장한다고 해석하지 않는다. 입력: 변경 대상·버전·영향 범위·검증·되돌림 계획 업무 결과: 변경·검증·복귀 기록
검수 기준		1. Given 모델 또는 규칙 교체, When 영향 검토, Then 관련 요구·표본·기준·과거 결과를 대조할 수 있어야 한다. 2. Given 변경 중지·복귀, When 업무 재개, Then 이미 확정된 접수·판단·정정 기록이 삭제되지 않아야 한다.
납품·추적		산출물: PM06-1, AN13-1 원 요구: PMS-NFR-008 TBD-10

COR 001 기관 도입 기본 참여 대가의 분리

요구사항 분류		제약사항 필수
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		기관 도입·기본 참여·대가의 분리
요구사항 상세설명	정의	수행사업자는 발주기관의 도입·운영 부담, 수행기업의 기본 참여, 선택 과업 및 종료 후 이용조건을 구분한 공급·가격 내역을 제출해야 한다.
	세부내용	수행기업의 기본 제출·자체점검·소명·정정에 별도 유료 등급을 두지 않는다. 업체 점수·노출·지적 건수를 대가와 연동하지 않는다. 응용 SW 개발·설정·연계·검증·인수지원 대가를 구분하고, 신규 인프라 투자비는 산출하지 않는다. 입력: 기관 도입 모델·제공 묶음·비용 가정 업무 결과: 고객·이용·대가·범위 정의
검수 기준		1. Given 제안 범위 검토, When 기본/선택 묶음 대조, Then 부담 주체·제공 범위·예외·종료 조건을 구분해야 한다. 2. Given 평가 대상 기업의 구매 여부, When 평가 정책 검토, Then 점수·공개 우대와 무관해야 한다.
납품·추적		산출물: 사업수행계획서, CO11-1 원 요구: PMS-BMR-001 TBD-11

3 상세 요구사항 23

COR 002 수행 책임과 기존 자산 활용 범위

요구사항 분류		제약사항 필수
요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		수행 책임과 기존 자산 활용 범위
요구사항 상세설명	정의	사업 제안은 수행사업자의 직접 수행,협력,기관 의존성,기존 자산의 재사용권,신규 과업,검수,운영 책임을 근거와 함께 구분해야 한다.
	세부내용	자산 명칭,과거 AI 답변,가상 시연으로 보유,검증 완료를 주장하지 않는다. 기존 공통플랫폼 재구축과 독립 R&D 를 기본 범위로 넣지 않는다. 기존 로컬 자원만 사용하며 신규 인프라 투자비는 0 원이다. 용량 부족을 추가 장비 구매,임차나 클라우드 비용으로 전환하지 않는다. 자산 사용권,호환성,가용 용량을 제시한다. 입력: 기존 계약,기술자산,인력,협력,원가,기관 협조 업무 결과: 수행 범위,미확인 조건,비중복 판단 자료
검수 기준		1. Given 자산 성능,이용권 근거 없음, When 수행계획 작성, Then 검증 전,추가 확보 조건을 표시해야 한다. 2. Given 기존 계약과 동일 과업, When 신규 범위 검토, Then 중복을 구분하고 신규 실적으로 재분류하지 않아야 한다.
납품,추적		산출물: 사업수행계획서, CO11-1 원 요구: PMS-BMR-002 TBD-01, TBD-10, TBD-11

PMR 001 기준 평가 운영과 이해충돌 관리

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항 필수
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		기준,평가 운영과 이해충돌 관리
요구사항 상세설명	정의	기관과 수행사업자는 기준,평가,소명,정정의 결정 책임, 기술 지원 범위와 이해충돌의 신고,회피,대체 검토 절차를 정의해야 한다.
	세부내용	수행사업자 또는 협력사가 평가 대상이어도 기술운영 권한으로 자신의 평가를 임의 확정,정정하지 못하게 한다. 입력: 운영 역할,이해관계,평가 및 감리 절차 업무 결과: 책임표,이해충돌 처리,재검토 경로
검수 기준		1. Given 수행사업자가 평가 대상, When 검토,정정 배정, Then 기관이 정한 이해충돌 처리와 대체 검토 경로가 적용되어야 한다. 2. Given 기술 오류 정정과 평가 판단 정정, When 처리, Then 각각의 책임자,근거,범위를 구분해야 한다.
납품,추적		산출물: PM06-1 원 요구: PMS-OPR-002 TBD-02, TBD-06, TBD-09

3 상세 요구사항 24

PMR 002 순편익 품질 국민 효과의 검증 계획

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항 필수
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		순편익·품질·국민 효과의 검증 계획
요구사항 상세설명	정의	도입 검토는 업무 순시간·추가 부담·총비용·사업 품질·국민 서비스 효과를 구분하고 연차별 비교 범위·산식·자료·측정 책임을 제시해야 한다.
	세부내용	건당 시간과 기간 총시간을 구분하고 오탐 비용의 이중 차감을 방지한다. 시간가치·현금 절감·국민 효과를 분리하며 감축 인원·시장 총액의 임의 비율로 환산하지 않는다. 입력: 현행/도입 업무량·시간·단가·비용·품질·서비스 지표 업무 결과: 편익 가정·실측 계획·비중복 산정·한계
검수 기준		1. Given 기간 총시간으로 측정, When 편익 산정, Then 업무 건수를 다시 공급하지 않아야 한다. 2. Given 1 차 범위 검토, When 연차 편익 제시, Then 미도입 후속 감리 범위·후속 확장 범위 효과를 실현 편익으로 선반영하지 않아야 한다.
납품·추적		산출물: PM01-2 원 요구: PMS-BMR-003 TBD-12

PMR 003 테일러링과 수행계획 및 변경관리

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항 필수
요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		테일러링과 수행계획 및 변경관리
요구사항 상세설명	정의	수행사업자는 단계·활동·작업·산출물별 적용 범위와 WBS, 책임 역할, 검토 시점을 정한 수행계획을 제출해야 한다.
	세부내용	별도 테일러링 내역서를 기준으로 적용·통합·조건부·제외와 근거를 작성한다. 조건부 항목은 공고 전에 채택 여부와 물량을 확정하며, 착수 후 변경은 범위·일정·대가·보안·검수 영향과 기관의 결정을 기록한다. 인력 관리는 적용 계약방식에 맞는 역할·책임 중심으로 제안한다. 입력: 확정 RFP·계약·사업 특성·공단 가이드 업무 결과: 수행계획서·PP11-1·PP11-2·PM01 보고·PM03 대장
검수 기준		1. 모든 적용 산출물에 WBS 작업·작성 및 검토 책임·제출 시점이 연결되어야 한다. 2. 통합·제외 항목에 근거·대체 위치·기관 검토 결과가 없으면 테일러링을 확정하지 않는다.
납품·추적		산출물: PP11-1 원 요구: L01 PP11-1 및 L02 PDF 10-74~78 쪽

3 상세 요구사항 25

PMR 004 납품 산출물과 요구사항 추적 관리

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항 필수
요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		납품 산출물과 요구사항 추적 관리
요구사항 상세설명	정의	수행사업자는 요구사항부터 설계·구현 산출물·시험·결함 조치·최종 인수까지 확인할 수 있는 납품 추적표를 유지해야 한다.
	세부내용	RFP ID 와 원 요구 ID 를 함께 관리한다. 납품 파일의 버전·작성/검토자·검토 결과·수정 이력·승인 위치를 기록한다. 통합 문서에도 원 산출물 코드와 해당 절을 남긴다. 파일 제출과 내용 검수 합격은 서로 다른 상태로 기록한다. 입력: 52 개 RFP 요구와 채택 산출물 업무 결과: PM02-1·PM02-2·AN13-1·TO31-1 및 버전별 납품목록
검수 기준		1. 채택된 모든 요구에 설계·검증·납품 근거가 연결되고 미연결 항목이 표시되어야 한다. 2. 납품 확인과 결함 재검증·인수 판정이 구별되며 기관이 원본 및 수정본을 대조할 수 있어야 한다.
납품·추적		산출물: AN13-1 원 요구: L01 PM02·AN13·TO31 및 L02 PDF 78 쪽

PSR 001 기관 적용 교육 기본 참여 지원

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항 필수
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		기관 적용·교육·기본 참여 지원
요구사항 상세설명	정의	수행사업자는 기관별 적용 범위·역할·업무 절차·자료 준비·교육·문의 대응을 정리하고 실제 참여자가 사용할 수 있는 안내를 제공해야 한다.
	세부내용	기본 제출·소명·자체점검에 참여할 수 있는 경로를 확보한다. 교육 완료만으로 실제 이용 정착·업무 개선을 입증했다고 하지 않는다. 입력: 적용 사업·운영규칙·역할·자료 준비 상태 업무 결과: 적용 계획·역할별 안내·교육·지원 범위
검수 기준		1. Given 신규 기관·수행사 참여, When 적용 검토, Then 역할별 기준·자료·교육·지원 경로와 미확정 준비조건이 명시되어야 한다. 2. Given 실제 연계 미확보, When 안내, Then 가능한 수동 처리 범위와 제한을 구분해야 한다.
납품·추적		산출물: TO21-1, TO12-1 원 요구: PMS-OPR-001 TBD-01, TBD-02, TBD-11

3 상세 요구사항 26

PSR 002 장애 미반영 오류 대응 운영

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항 필수
요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		장애·미반영·오류 대응 운영
요구사항 상세설명	정의	수행사업자는 접수·분석·권한·정정 반영·자료 복구의 장애를 식별하고 기관과 대응·통지·대체 업무·재개 확인을 수행할 운영 절차를 마련해야 한다.
	세부내용	기술 복구와 미결 업무의 해결을 구분한다. 외부 통지 수신자·내용과 원문 노출 범위는 기관 기준을 따른다. 입력: 운영 상태·경보 기준·장애 사건 업무 결과: 대응·통지·복구·재발 방지 기록
검수 기준		1. Given 분석 장애, When 대응 모의, Then 접수 유지·수동 검토·담당 통지·재개 확인 책임이 확인돼야 한다. 2. Given 평가 정정 미반영, When 복구, Then 영향 조회·집계가 갱신됐는지 확인해야 한다.
납품·추적		산출물: TO12-2, TO31-1 원 요구: PMS-OPR-003 TBD-08, TBD-10

PSR 003 계약 종료 운영 인수 계속 열람

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항 필수
요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		계약 종료·운영 인수·계속 열람
요구사항 상세설명	정의	기관과 수행사업자는 계약 종료 시 자료·설정·이력·미결 책임·계속 열람·기술지원의 인수 범위와 조건을 명시해야 한다.
	세부내용	사업·지원 종료만으로 기록 이용 조건과 후속 책임이 사라지지 않게 한다. 실제 이용권·반출 형식·비용은 계약 조건으로 확인한다. 입력: 계약 종료 조건·인계 목록·후속 운영자 업무 결과: 인수 확인·미결 및 제한 목록
검수 기준		1. Given 계약 종료 준비, When 인수 검토, Then 원문·버전·설정·미결·정정·후속 책임의 인계 가능 여부가 확인돼야 한다. 2. Given 인계 불가 자료, When 종료 판정, Then 제한 근거·대체·미결 책임을 기록해야 한다.
납품·추적		산출물: TO12-2, TO31-1 원 요구: PMS-OPR-004 TBD-07, TBD-11

IV 제안서 작성요령

1 작성 원칙

제안자는 본 RFP의 요구사항 번호별로 제공 범위·구현 방안·검증 방법·산출물·기관 협조·가정·제외 및 제안서 위치를 명시한다. 단순히 준수한다고 적거나 보유 제품 명칭만 열거하지 않고, 해당 업무에서 성립하는 근거와 제한을 제시한다.

요구의 일부를 기존 자산으로 충족할 경우 사용권·지원 범위·호환성과 실제 검증 자료를 제시한다. 공급업체의 고유 제품·독점 경험을 참가 요건으로 간주하지 않는다. 특정 기술 사용 여부와 관계없이 확정된 기능·보안·품질·인수 조건을 충족해야 한다.

제안서 장	필수 작성 내용
1 제안 개요	대상 업무·문제·가치·범위·제약·기존 사업과의 차이
2 서비스와 업무	역할·공동 흐름·상태·예외·근거·기관 판단·수행사 소명
3 기술과 데이터	모듈·로컬 경계·권한·자료·연계·모델/규칙 관리·실패/복구
4 품질과 검증	요구별 시험·AI 검증·부하·보안·접근성·인수 판정
5 사업 관리	테일러링·WBS·조직/책임·보고·변경/위험·기관 협조
6 운영과 지원	교육·안정화·하자/운영 구분·장애·자료/소스/설정 인수
7 공급과 가격	기본/조건부·SW 구축/연계/검증/운영 대가·사용권·종료 조건
8 증빙 및 대응표	요구사항 조건표·편의 측정안·적용 가정·근거 목록

2 제안 범위와 가격 구분

기본 제출·자체점검·소명·정정을 수행기업별 유료 상품으로 분리하지 않는다. 신규 인프라 구매·임차·클라우드 자원비 및 기존 하드웨어 유지비·자원 증분비를 이 사업의 신규 인프라 예산으로 계상하지 않는다. 응용 SW·설정·연계·검증·운영지원 인건비와 이용권 등 공급 항목은 범위와 기간을 명시해 산정한다.

수량·환경·연계 조건을 충족하기 어려운 경우 가정·근거·대체 처리·범위/성능 조정안을 제시한다. 무한한 기능 추가나 확인되지 않은 자산 사용권·성능 보장을 포함한 것으로 해석하지 않는다.

V 제안 안내사항

1 공고 전 발주조건 확정

발주기관은 계약·예산·정보화·보안 담당자가 함께 아래 적용사항을 검토하고, 공고문·RFP·산출내역·계약조건의 일치 여부를 확인한다. 표의 검토 대상은 일률적 의무 적용 판정이 아니다.

검토 분야	확정 및 첨부할 사항
적용 계약체계	기관 유형·재원·계약 성격에 따른 적용 규정 및 계약예규, 계약상 우선순위
입찰과 평가	공개할 입찰/계약 방식·참가자격·기업규모 참여 제한·공동수급·하도급·평가배점·협상/낙찰 절차
과업과 대가	상세 요구·기능 규모·적정 기간·직접구매/분리발주·과업 변경 절차·사업정보 제출·작업장소
보안과 제도	보안성 검토·개인정보 영향·개발/운영 보안·정보화 협의·감리·접근성 인증·EA/IRM 적용 여부
권리와 지원	기존/신규 SW 의 사용권·소스/산출물 인수·오픈소스/제 3 자 권리·종료 후 이용·하자 및 유상 지원 조건
공고 실무	공고일·접수 기한·접수 방식·질의응답·제출 분량/파일·발표 방식·문의처·계약 서식

2 기술제안 검토 항목

아래는 기능과 서비스 적합성을 검토할 항목안이다. 법정 기술평가 항목과 배점, 기술·가격 비중, 통과 기준 및 평가 절차는 PG-04 에서 확정한다. 참조사업의 90 대 10 비율을 승계하지 않는다.

검토 항목	제안에서 확인할 근거
업무 적합성	산출물 제출부터 보완·재검증·인수인계까지의 성공/예외 흐름
AI 추가 가치	일반 SI/규칙 기반 대안 대비 근거·오류·추가 검토 부담을 포함한 검증 방안
데이터와 권한	원문·검색·요약·반출·정정·회수의 일관성, 역할/기업 분리
실행 가능성	기존 로컬 자원·사용권·물량·조건부 연계·성능 목표의 충족 근거
사업과 품질 관리	테일러링·추적표·결함 및 변경관리·시험과 기관 인수 절차
운영과 공공성	기본 참여 보장·이해충돌·소명·지원/종료 인수·국민 효과 측정

3 검사와 인수 및 변경

수행사업자는 단계별 산출물과 요구사항 이행증거를 제출하고 기관의 검토·보완 요청에 대응한다. 기관은 제출 완료, 기술 시험 결과, 업무 인수 판단 및 계약상 검사를 구분하여 기록한다. 시스템 내부의 승인 기능만으로 계약상 검사·대금 지급 조건이 충족된 것으로 처리하지 않는다.

구분	수용 판단 기준
범위	공고·계약에 채택된 요구와 산출물이 누락 없이 대응하고 후속 제외 항목이 혼입되지 않음
품질	확정된 기능·보안·성능·AI·접근성 기준별 결과와 결함 조치·재시험 증거 존재
중요 결함	무단 자료 노출·허위 승인·접수 소실 등 수용 차단 결함은 해소 및 재검증 완료
기타 미결	영향·조치 책임·완료 기한·대체 조치와 기관 판단 기록 존재. 미확정을 통과로 치환하지 않음
인수	자료·설정·소스·사용권·매뉴얼·운영 절차·백업/복구·지원 책임을 인수 담당자가 확인
변경	추가·삭제·통합·조건부 채택 변경 시 범위·비용·일정·시험 영향을 문서화하고 적용 계약 절차에 따라 결정

4 지원 조건과 발주기관 협조

하자보수·유상 운영·제품 지원은 책임과 기산 사건을 구분한다. 기간·시간창·응답/복구 수준·담당·예외는 PG-13 에서 확정한다. 참조사업의 기간을 자동 적용하지 않으며, 계약 종료 시 업무 자료의 지속 열람과 기술지원 조건을 명시한다.

발주기관은 적용 원문·대표 자료·기존 자원 및 사용권·역할 권한·연계 담당·업무 검토자를 제공하고 협조 지연의 영향을 기록한다. 수행사업자는 미확보 조건을 조기에 알리고 수동 대체·순서 조정·범위 변경안을 제시한다.

VI 서식

다음은 이 사업의 기술제안과 범위 협의에 사용할 작성 서식이다.

입찰참가·가격제안·공동수급·하도급·서약 등 계약 서식은 발주기관이 적용본을 PG-04 에서 별도로 첨부한다.

서식 1 요구사항 조건표

항목	작성란
RFP ID 와 명칭	[예: SFR-014 공식 제출 접수증 버전 고정]
충족 범위	[전체 / 일부 / 조건부 / 미제공 및 사유]
구현·운영 방안	[수행 방법·기존 자산 활용·기관 협조]
검증·납품	[시험 시나리오·수용 근거·산출물 코드·제안서 쪽]
가격과 전제	[기본 가격 포함 / 채택 조건·물량 / 제외 사항]
미충족·대안	[차이·영향·대체 조치·확정 책임]

서식 2 기존 환경과 재사용 자산 확인표

항목	작성란
자산·담당	[기관/제공자·식별자·유형·현재 운영 책임자]
권리	[소유·사용·변경·재배포·지원·종료 후 이용 근거]
가용성	[할당 자원·동시 사용·사용기간·성능 증거·제한]
보안과 연결	[처리 경계·허용 포트/계정·반출·외부 접근]
확인과 대체	[확인자·일자·검증 결과·미확인 조건·대체 처리]
비용	[SW/작업 대가 / 신규 인프라 투자비 0 원 확인]

서식 3 테일러링 변경 요청서

항목	작성란
요청 정보	[요청 ID·일자·요청자·대상 버전]
산출물	[원 산출물 코드·현재 적용·변경안]
변경 이유	[사업 특성·적용 근거·현재 문제]
대체 위치	[통합 대상 문서·절 필수 내용 보존 방법]
영향	[요구사항 ID·WBS·범위·대가·일정·보안·검수·인수]
확인 자료	[기관 협의·무대상 증빙·원 규정 및 적용일]
검토·결정	[검토자·결정권자·결과·조건·시각·승인 위치]
적용 확인	[변경 기준선·정정 전파·추적표 갱신 결과]

서식 4 산출물 검토 및 인수 확인표

항목	작성란
대상	[산출물 ID·명칭·버전·제출 일시·요구사항 ID]
근거	[원문/설계/시험·검토 범위·적용 기준 버전]
상태	[접수 / 검토 / 보완 / 재제출 / 재검증 / 승인 / 철회]
검토 의견	[사실·근거·중요도·영향·검토자]
보완과 소명	[수행자·기한·답변·새 버전·미해결 의견]
재검증	[예상·실제·결과·시험증거·남은 제한]
최종 판단	[판단권자·사유·시각·계약상 검사와의 관계]

Ⅶ 별첨

별첨 1 공고 전 확정사항

15 개 항목은 가격·납기·수용 기준의 전제다. 본 표와 기존 14 개 TBD 의 연결을 함께 관리한다. 공고에 영향을 주는 조건은 입찰 전에 확정하고, 계약 이후 조정이 필요한 경우 변경 절차와 영향 처리 방식을 명시한다.

PG 01 발주기관과 사업 경계

항목	확정할 내용
필요한 결정	발주기관·주관/계약 부서·대상 사업/계약 목록·업무 근거·기존 사업과의 중복 제외
책임·연결	기관 기획·계약 책임자 TBD-01
현재 상태	미확정 결정자·일자·근거·변경 영향 기록 필요

PG 02 사업비와 산정

항목	확정할 내용
필요한 결정	총사업비·부가세·SW 기능 규모/대가·직접구매/분리발주 판단·지원 비용
책임·연결	기관 예산·구매 책임자 TBD-11
현재 상태	미확정 결정자·일자·근거·변경 영향 기록 필요

PG 03 기간과 납품 일정

항목	확정할 내용
필요한 결정	착수 기준·사업기간·단계별 검토일·전환/안정화·납품 일정
책임·연결	기관 사업 책임자 TBD-08·10·11
현재 상태	미확정 결정자·일자·근거·변경 영향 기록 필요

PG 04 계약 및 참가 조건

항목	확정할 내용
필요한 결정	적용 계약체계·입찰/낙찰 방식·참가자격·기업규모 제한·공동수급/하도급·평가 항목/배점·공식 서식
책임·연결	기관 계약·법무 담당 TBD-03·11
현재 상태	미확정 결정자·일자·근거·변경 영향 기록 필요

PG 05 대상 수량과 처리량

항목	확정할 내용
필요한 결정	기관/부서/사업 수·계정/동시사용자 수 문서 건수/크기/형식·분석 일/피크 물량·보존량
책임·연결	기관 현업·자료·운영 담당 TBD-04·10
현재 상태	미확정 결정자·일자·근거·변경 영향 기록 필요

별첨 1 공고 전 확정사항 2

PG 06 문서 지원과 이관

항목	확정할 내용
필요한 결정	형식별 텍스트/표/첨부 처리·원문 위치·미처리 대체·이관 대상/건수/권리/정합성
책임·연결	기관 자료 책임자 TBD-04-07
현재 상태	미확정 결정자·일자·근거·변경 영향 기록 필요

PG 07 성능과 기존 환경

항목	확정할 내용
필요한 결정	기존 자산 목록·사용권·가용 용량·모델 경계·응답/분석 성능·가용성·복구 목표
책임·연결	기관 운영·보안 담당 TBD-10
현재 상태	미확정 결정자·일자·근거·변경 영향 기록 필요

PG 08 AI 수용조건

항목	확정할 내용
필요한 결정	업무별 지표·분모·허용오류·표본 단위/크기·판정자·튜닝 분리·중단/재검증 규칙
책임·연결	기관 품질·업무 책임자 TBD-05
현재 상태	미확정 결정자·일자·근거·변경 영향 기록 필요

PG 09 권한과 공식 상태

항목	확정할 내용
필요한 결정	역할/자료/행위 권한표·위임/회수·내부 승인과 공식 검사 구분·기관/기업별 열람
책임·연결	기관 사업·계약·보안 담당 TBD-02-03
현재 상태	미확정 결정자·일자·근거·변경 영향 기록 필요

PG 10 평가 수집과 정정

항목	확정할 내용
필요한 결정	평가 목적/주기/관찰범위·질문/결측·이해충돌·고지/소명 기한·정정 반영
책임·연결	기관 평가 책임자 TBD-06-08
현재 상태	미확정 결정자·일자·근거·변경 영향 기록 필요

별첨 1 공고 전 확정사항 3

PG 11 자료와 보안 적용

항목	확정할 내용
필요한 결정	수집/이용/보존/반출/폐기 근거·원문/검색/백업 정책·보안성 검토·보안진단 적용·작업장소
책임·연결	기관 개인정보·보안·기록 담당 TBD-03-07
현재 상태	미확정 결정자·일자·근거·변경 영향 기록 필요

PG 12 접근성과 사용환경

항목	확정할 내용
필요한 결정	대표 과업·브라우저/기기/보조기술·접근성 기준 적용본·인증 취득 여부
책임·연결	기관 현업·접근성 담당 TBD-13
현재 상태	미확정 결정자·일자·근거·변경 영향 기록 필요

PG 13 지원과 종료 인수

항목	확정할 내용
필요한 결정	하자·유상 운영·제품지원의 구분·기산일/기간·서비스 수준·자료/소스/라이선스 인계
책임·연결	기관 계약·운영 담당 TBD-03-10-11
현재 상태	미확정 결정자·일자·근거·변경 영향 기록 필요

PG 14 조건부 연계

항목	확정할 내용
필요한 결정	SIR-001/002 별 포함/제외·상대 시스템·필드/방향/주기·기관 협조·수동 대체와 가격 반영
책임·연결	기관 및 상대 시스템 담당 TBD-14
현재 상태	미확정 결정자·일자·근거·변경 영향 기록 필요

PG 15 효과 측정

항목	확정할 내용
필요한 결정	비교 업무/기간·현행/규칙 기반/AI 비교·기준 시간/비용·품질·국민 효과 경로
책임·연결	기관 기획·현업·성과 담당 TBD-12
현재 상태	미확정 결정자·일자·근거·변경 영향 기록 필요

별첨 2 수량과 성능 및 수용조건

아래 수치의 빈칸을 제안자마다 다르게 가정하도록 남겨 두지 않는다. 발주기관이 기존 자원과 대표 자료를 확인하여 공고 조건으로 제공한다. 수치가 정해지지 않은 요구는 합격으로 판정할 수 없다.

측정 영역	지표	공고 전 확정	검증 방법
업무 응답	접수·목록·상태 조회 p95	목표 초 및 동시 사용자·반복 수 [확정 필요]	측정 도구·성공/실패·네트워크 포함 범위를 고정
AI 분석	대기/완료 p95 및 시간당 처리량	문서 유형·크기·피크량·목표 [확정 필요]	텍스트/표·미지원 자료·실패와 재시도를 따로 보고
연속성	가용성·RTO·RPO	시간창·허용 중단·복구/손실 한도 [확정 필요]	업무 기록과 원문·인덱스·백업을 함께 대조
근거 정확성	정확한 근거 / 확인한 근거	오류 정의·허용 한도·표본 범위 [확정 필요]	원문 버전/위치와 주장 지지 여부를 사람 검토
누락과 오탐	확정 중요 항목의 미탐·잘못된 후보 비율	분자/분모·중요도별 임계값 [확정 필요]	후보 없음 사례도 확인하고 미처리를 구분
권한과 접수	권한 기대결과·중복/버전 정합성	확정 시험표의 모든 기대결과 일치	무단 노출·허위 승인·접수 소실은 수용 차단
접근성	대표 업무와 적용 기준별 적합	PG-12 의 기준·환경·인증 여부	자동 결과와 키보드·확대·보조기술 수동 결과
업무 개선	순 작업시간·추가 부담·품질	업무 단위·최소 개선·품질 하한 [확정 필요]	서비스 효과 가설과 계약 납품 합격은 구분

검증 근거의 기록 항목

대상 업무·자료 출처/권리·측정 단위·표본 수·반복 수·모델/규칙 버전·환경·실행 시각·지표

분자/분모·판정자·허용 기준·오류 유형·미 실시·적용 제한을 함께 남긴다. 선정한 어려운 사례의 오류율을 운영 모집단 실패율로 보고하지 않는다.

지표와 허용치는 결과 확인 전에 확정한다. 최종 검증 자료를 튜닝에 재사용한 경우 독립 검증 자료를 다시 마련하고, 불확실성·표본 부족·판정 이견은 별도로 보고한다. 관측 오류 0 건을 전체 위험 0 으로 보장하지 않는다.

별첨 3 최소 자료 항목 1

다음은 1 차 범위의 논리 자료이다. 특정 DB 제품을 지정하지 않는다. 기관 정책과 원문 위치·버전을 연결하여 상세 설계와 검수에 사용한다. D17·18 은 후속 성과/RFP 기능의 자료로 이번 범위에서 제외한다.

자료 ID 와 명칭	최소 필드	무결성과 사용 규칙
D01 기관·조직 참여 역할	기관/조직/사용자 식별자, 참여 사업, 역할, 유효 시작/종료, 위임자·범위, 활성 상태	행위 전 현재 유효 권한 확인; 역할 변경은 과거 행위자의 기록을 교체하지 않음
D02 서비스·사업·계약	서비스/사업/계약 식별자, 목적, 범위, 기간, 관계 유형, 수행 조직·역할, 원문 참조	복수 계약·동시 운영 가능; 계약기간과 보증/지원기간을 구분
D03 기준 원문·기준선	원문 식별자·제목·출처·버전·해당 위치, 시행/적용일, 적용 판단자, 기준선 버전·확정자·시각	미확인 적용일은 미확정; 원문 수정·기준 변경은 새 버전
D04 요구·의무·검사기준	요구/기준 식별자, 상위 원문·위치, 적용 범위, 완료조건, 검사방법, 책임 역할, 확인 상태, 기준선 버전	원문 인용과 AI 추출 후보·사람 확정 내용을 구분
D05 과업·일정	과업 식별자, 요구 연결, 선행 과업, 책임 역할, 초기 계획일·변경 기준일·최신 예상일·실제 완료일, 변경 사유	실제일은 사건 확인 후 기록; 기한 미정은 지연 0 일로 처리하지 않음
D06 요청·회의 결정·이슈·위험	항목 식별자, 관련 과업/계약, 내용·근거, 요청/응답자, 기한, 대기 원인, 책임 확정 상태, 결정자·상태	관찰 사실·원인 가설·확정 책임을 구분

별첨 3 최소 자료 항목 2

자료 ID 와 명칭	최소 필드	무결성과 사용 규칙
D07 산출물·공식 제출	산출물/버전/제출 식별자, 작성 조직, 요구 대응, 파일 식별정보, 제출자·시각, 접수 상태·접수증, 현재 유효 버전	동일 제출 재시도와 새 버전 제출 구분; 파일 무결성 확인 방식은 상세 설계에서 결정
D08 증거·시험 결과	증거 식별자, 원천·생성/수집 시각, 원문 위치 또는 시험 항목, 버전, 제출 주체, 입증하려는 요구, 확인 범위·상태	증거의 존재·검토·실시 사실을 분리; 외부 결과의 수집 권한 기록
D09 AI 분석·검사 실행	실행 식별자, 입력/기준/모델/검사팩 버전, 요청자·범위, 상태·시각, 완료/미검사/실패 항목, 출력 근거	재시도는 이전 실행 식별자를 연결; 요약된 전체 성공으로 부분 실패를 덮지 않음
D10 검토의견·Finding	항목 식별자, AI/사람 출처, 적용 기준·증거 위치, 대상 버전, 관찰 사실, 영향·심각도 근거, 확인자·상태	1 차 범위 검토의견과 후속 감리 범위 감리 Finding 은 유형·판정 주체를 구분
D11 보완·소명·재검증·판단	항목/지적 연결, 요청/소명 내용과 근거, 담당 역할·기한, 보완 버전, 재검증 결과, 확정/철회자·사유·시각	미해결·이견·철회 이력 보존; 승인 당시 기준·산출물 버전 고정
D12 평가 계획·배정	계획 식별자, 사업/역할/기간, 목적, 주기, 문항·척도 버전, 대상군, 배정·마감, 공개/소명 규칙	중간관리자·최종결재자·실사용자 등을 동일 역할로 합치지 않음

별첨 3 최소 자료 항목 3

자료 ID 와 명칭	최소 필드	무결성과 사용 규칙
D13 평가 응답·관찰 범위	응답 식별자, 계획/문항/역할/기간, 값 또는 미응답/관찰불가 사유, 근거, 제출·정정 시각	주관 의견과 사실지표 구분; 원응답 접근은 별도 정책
D14 수행 레퍼런스·이의·정정	기업·사업·역할·기간, 확인된 수행/우수/미흡/개선 근거, 이의 상태, 정정 버전, 공개 범위·수신처	이력 없음과 미흡을 구분; 소명에는 필요한 평가 근거를 제공하고 개인 응답 식별은 별도 제한
D15 유지관리·지원 책임	서비스/계약 연결, 하자/유상운영/제품지원 유형, 범위, 기산 사건·확인 상태, 시작/종료, 담당·연락 역할, 준비기한	종류별 계약 근거로 기간 계산; 미확정 기산일 표시
D16 인수인계·미결 승계	인계 식별자, 서비스/사업, 이전/신규 역할, 결정·미결·지원 연결, 인계/인수 확인, 미인수 사유	인사 정보 전체 수집을 요구하지 않음; 업무상 필요한 역할 전환만 관리
D19 접근·변경·운영 이력	행위 식별자, 주체·역할, 대상·버전, 행위·시각·결과, 변경 전후 참조, 사유, 반출·정정·회수 사건	원문·비밀값을 무제한 중복 저장하지 않음; 기록 보존과 법정 정정/폐기는 정책에 따름
D20 외부 전달·대조 기록	연계 식별자, 상대 원천, 전달 항목·식별자·버전·시각, 원천 권위, 성공/부분/실패, 재시도·중복·대조 결과	기술 응답과 업무 반영 성공 구분; 실패로 공식 제출을 중복 생성하지 않음

별첨 4 원 요구사항 대응표 1

원장 58 개는 식별자를 보존한다. 1 차 46 개를 본 RFP 로 전환했으며, 후속 12 개는 가격·검수에서 제외한다. 추가된 6 개는 아래 보강 목록으로 구분한다.

원 요구 ID	원 요구사항 명칭	RFP ID 와 범위
PMS-SFR-001	기관·서비스·사업·계약의 연결	SFR-001 필수
PMS-SFR-002	참여 조직·역할·위임 관리	SFR-002 필수
PMS-SFR-003	기준 원문 등록·적용 정보 관리	SFR-003 필수
PMS-SFR-004	요구·의무·완료조건 후보 추출	SFR-004 필수
PMS-SFR-005	공동 기준 검토·확정	SFR-005 필수
PMS-SFR-006	기준 범위·일정 변경의 영향 관리	SFR-006 필수
PMS-SFR-007	공동 WBS·네 종류 일정·선행조건	SFR-007 필수
PMS-SFR-008	역할별 업무함·알림·상향 요청	SFR-008 필수
PMS-SFR-009	자료 요청·회신·회의 결정 연결	SFR-009 필수
PMS-SFR-010	이슈·위험·병목·책임 구분	SFR-010 필수
PMS-SFR-011	산출물·요구사항·검증증거 대응	SFR-011 필수
PMS-SFR-012	증거 등록·출처·확인 상태	SFR-012 필수
PMS-SFR-013	수행사 제출 전 자체점검	SFR-013 필수
PMS-SFR-014	공식 제출·접수증·버전 고정	SFR-014 필수
PMS-SFR-015	분석 상태 분리·실패 복구	SFR-015 필수
PMS-SFR-016	기초 검토 후보·근거 제공	SFR-016 필수
PMS-SFR-017	보완 요청·소명·의견 차이 관리	SFR-017 필수
PMS-SFR-018	현재 버전 재검증·확정·철회	SFR-018 필수
PMS-SFR-019	정보화사업 감리 검사기준 관리	후속 제외 이번 가격·검수 제외
PMS-SFR-020	요구 단위 검사 실행·범위 기록	후속 제외 이번 가격·검수 제외

별첨 4 원 요구사항 대응표 2

원 요구 ID	원 요구사항 명칭	RFP ID 와 범위
PMS-SFR-021	구조화 Finding·전문 시정·재검증	후속 제외 이번 가격·검수 제외
PMS-SFR-022	AI·감리사의 독립 검토와 차이 관리	후속 제외 이번 가격·검수 제외
PMS-SFR-023	주기적 다면평가 계획·배정	SFR-019 필수
PMS-SFR-024	역할별 응답·관찰 불가·중복 처리	SFR-020 필수
PMS-SFR-025	기본 수행이력과 긍정·미흡 근거	SFR-021 필수
PMS-SFR-026	평가 고지·소명·재검토·정정 반영	SFR-022 필수
PMS-SFR-027	다면평가의 역할·시점별 분석	후속 제외 이번 가격·검수 제외
PMS-SFR-028	사업·역할별 레퍼런스 조회 고도화	후속 제외 이번 가격·검수 제외
PMS-SFR-029	상시 인수인계와 미결 책임 승계	SFR-023 필수
PMS-SFR-030	유지관리 종류·기산 사건·책임 관리	SFR-024 필수
PMS-SFR-031	지원 공백·갱신·차기 계약 준비	SFR-025 필수
PMS-SFR-032	성과·피드백의 문제 정의	후속 제외 이번 가격·검수 제외
PMS-SFR-033	개선 대안·기존 계약·신규 투자 비교	후속 제외 이번 가격·검수 제외
PMS-SFR-034	차기 RFP 요구 초안과 근거 추적	후속 제외 이번 가격·검수 제외
PMS-SFR-035	협업·컨소시엄 역량 탐색	후속 제외 이번 가격·검수 제외
PMS-SFR-036	기관별 서비스 규칙의 반복 적용	후속 제외 이번 가격·검수 제외
PMS-NFR-001	기관·사업·문서의 접근 통제	SER-001 필수
PMS-NFR-002	판단·변경 이력의 추적성	QUR-001 필수
PMS-NFR-003	AI 검토 품질·근거·평가 범위	QUR-002 필수
PMS-NFR-004	로컬 처리·문서 명령과 업무권한 분리	SER-002 필수

별첨 4 원 요구사항 대응표 3

원 요구 ID	원 요구사항 명칭	RFP ID 와 범위
PMS-NFR-005	업무 응답·분석 처리량의 성능 목표	PER-001 필수
PMS-NFR-006	가용성·복구·접수 보존	QUR-003 필수
PMS-NFR-007	접근성·업무 이해·오류 복구	INR-001 필수
PMS-NFR-008	변경 영향·버전별 재현·유지보수성	QUR-004 필수
PMS-DAR-001	핵심 업무자료의 최소 항목·관계	DAR-001 필수
PMS-DAR-002	지원 문서·추출 범위·원문 대응	DAR-002 필수
PMS-DAR-003	버전·관계·이관 자료의 정합성	DAR-003 필수
PMS-DAR-004	보존·정정·반출·폐기 정책	DAR-004 필수
PMS-IFR-001	계정·조직 정보 연계	SIR-001 조건부
PMS-IFR-002	계약·전자결재·기존 PMS 기록 연계	SIR-002 조건부
PMS-IFR-003	외부 시험·운영 결과 수집	후속 제외 이번 가격·검수 제외
PMS-OPR-001	기관 적용·교육·기본 참여 지원	PSR-001 필수
PMS-OPR-002	기준·평가 운영과 이해충돌 관리	PMR-001 필수
PMS-OPR-003	장애·미반영·오류 대응 운영	PSR-002 필수
PMS-OPR-004	계약 종료·운영 인수·계속 열람	PSR-003 필수
PMS-BMR-001	기관 도입·기본 참여·대가의 분리	COR-001 필수
PMS-BMR-002	수행사업자 주관 책임·재사용·비중복 확인	COR-002 필수
PMS-BMR-003	순편익·품질·국민 효과의 검증 계획	PMR-002 필수

별첨 5 보강 요구와 후속 범위

보강 RFP ID	보강한 수행 의무	근거
TER-001	단위 통합 및 사용자 인수시험	L01 TE11~TE13 및 L02 PDF 77 쪽
TER-002	AI 검토 품질과 근거 검증	L01 TE14-1 및 PMS-NFR-003 구체화
TER-003	성능 장애 복구와 전환 검증	L01 TE15·IM12·TO13 및 PMS-NFR-005/006 구체화
TER-004	보안 접근성 및 소프트웨어 점검	L02 PDF 76~78 쪽 및 PMS-NFR-001/004/007 구체화
PMR-003	테일러링과 수행계획 및 변경관리	L01 PP11-1 및 L02 PDF 10·74~78 쪽
PMR-004	납품 산출물과 요구사항 추적 관리	L01 PM02·AN13·TO31 및 L02 PDF 78 쪽

후속 기능의 별도 검토

후속 범위	이번 과업과의 관계
감리 검사와 전문 Finding	원 PMS-SFR-019~022, PMS-IFR-003. 기준팩·독립 판단·외부 시험 연계는 후속 검토.
평가 분석과 레퍼런스	원 PMS-SFR-027~028. 다면평가 분석·가중치·공유 권한을 갖춘 후 별도 검토.
성과 및 차기 발주	원 PMS-SFR-032~034. 현재 RFP 문서 작성은 발주 준비이며 시스템의 차기 RFP 자동작성 기능 구현을 뜻하지 않음.
컨소시엄 및 다기관 확장	원 PMS-SFR-035~036. 업체 추천·기관별 서비스 반복 적용은 별도 범위·권한·대가 검토.

이번 요구사항 번호의 경계

기존 문서의 PMS-NFR·IFR·OPR·BMR 번호를 RFP의 SER·QUR·PER·INR·SIR·PMR·PSR·COR로 재분류하였다. 번호가 같아 보이더라도 서로 다른 문서의 번호를 혼용하지 않으며, 추적 시 원 요구 ID와 RFP ID를 함께 쓴다. 원 TBD-09는 후속 감리 모듈의 조건이며, 이번 구축사업 자체의 감리 적용 검토는 PG-11에서 별도로 수행한다.

별첨 6 테일러링 및 적용 자료

별도 테일러링 내역서는 참조사업 HWPX의 단계·활동·작업·산출물·비고 5 열을 따르며, 원 74개 코드와 기초 문서 4개를 보존한다. 표준 가이드에 있으나 참조사업 목록에서 빠진 항목과 코드 차이를 별도로 대조한다. 통합·조건부·제외는 기관의 검토 및 근거 기록을 거쳐 확정한다.

자료	확인 범위 및 적용
L01 PP11-1 테일러링 내역서 v1.0	참조사업의 HWPX 실제 표 구조·산출물 코드. 해당 사업의 기간·승인·범위를 신규 사업에 승계하지 않는다.
L02 정보시스템 개발 표준 가이드 v1.1	PDF 10쪽 테일러링 절차, 74~78쪽 상세 산출물표. 비해당 산출물도 협의·근거 제출을 요구하는 조건을 반영한다.
L04 과업 및 제안요청서	PDF 2쪽의 7장 구성, 8~11쪽 분류·요구사항 표를 참조한다. 예산·일정·장비·특정 플랫폼 규격은 승계하지 않는다.
기존 요구·범위 문서	요구사항 원장 2026.09.10 v0.1 및 1차 개발범위 2026.09.11 v0.1을 원 요구 추적 기준으로 사용한다.

법령과 지침의 적용본 확인

아래 공식 페이지에서 지침명과 시행본 표시를 확인하였다. 구체 조문·별표·서식의 적용과 이후 개정 여부는 공고 전 기관의 계약·법무 검토에서 확정한다. 온라인 본문 열람이 제한된 부분은 조문 검증 완료로 표시하지 않았다. 조사일은 2026년 9월 11일이다.

소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 2023년 5월 15일 시행본

행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 운영 지침 2025년 1월 2일 시행본

행정안전부 2025년 1월 2일 개정 고시 안내