

공공 정보화사업 테일러링 내역서

공공 정보화사업 이행관리 및 AI 검토지원 구축 | 2026 년 9 월 11 일 | v0.1

본 내역서는 RFP 의 요구를 단계별 작업·납품 산출물·검증 증거에 연결한다. 발주기관은 공고 전 조건부 범위와 산출물을 확정하고, 수행사업자는 착수 시 이를 WBS·작성/검토 책임·일정에 반영한다. 현재의 적용·통합·조건부·제외는 검토안이며 승인 사실을 뜻하지 않는다.

구분	내용
대상 사업	공공 정보화사업 이행관리 및 AI 검토지원 구축 기관 PG-01 에서 확정
대응 RFP	공공 정보화사업 이행관리 및 AI 검토지원 구축 제안요청서 v0.1
양식의 출처	L01 참조사업 PP11-1 HWPX 의 5 열 구조 및 L02 공단 개발 표준 가이드의 테일러링 절차
검토 단위	기초 문서 4 개 + 참조사업 코드 74 개 + 표준 보완 검토 7 개. 항목 수는 실제 별도 파일 수가 아니다.
이번 설계 범위	1 차 RFP 52 개 요구와 납품 관계를 정의한다. 본 문서의 CO·TE·IM 은 향후 계약 수행 단계이며 현재 구현·시험 완료를 뜻하지 않는다.

1 적용 판정과 관리 원칙

판정	뜻	확정 시 필요한 기록
적용	본 과업에서 내용과 증거를 작성·제출	요구 ID·작성/검토자·제출시점·최종 파일/절
통합	별도 파일은 줄이고 지정 문서에 필수 내용을 포함	원 코드·통합 대상·해당 절·내용 누락 여부·검토 결과
조건부	이관·연계·기관 등록·인증 등 범위를 확인해 결정	공고 전 채택/제외·물량·가격·기관 협조·미채택 대체
제외	이번 사업 특성상 해당 작업을 수행하지 않는 안	비해당 근거·대체 정보·범위 변경 시 재검토 조건
참조	발주·계약의 기준 문서를 참조	기관 확정본·계약 편입본의 버전과 위치

신규 인프라 투자비 0 원은 SW 설치·권한·백업 정책·복구 시험·운영 인계의 제외를 뜻하지 않는다. 기존 자원을 사용하는 범위에서 해당 내용을 작성한다.

2 원본 조사와 코드 적용

확인 대상	직접 확인한 사실	이번 적용 판단
L01 참조사업 HWPX	5 열: 단계(Phase)·활동(Activity)·작업(Task)·산출물·비고. PM 14 개와 개발 60 개 코드, 무코드 문서 4 개.	원 코드와 이름을 보존하고 비고에 판정·통합 위치·사유·RFP 연결을 추가한다.
L02 표준 가이드 PDF 10 쪽	프로젝트 특징→테일러링→WBS→고객 검토/재작성의 절차.	사업 특성·범위·WBS·검토 권한을 함께 확정한다.
L02 PDF 74~78 쪽	원 표준은 비고 대신 필수여부·표준양식을 둔 6 열 구성. 비해당 산출물도 협의 및 근거 제출 필요.	L01 의 5 열 양식과 L02 필수 내용의 충족 여부를 함께 확인한다.
L04 참조 RFP PDF 2·8~11 쪽	7 개 장과 요구사항 분류·고유번호·명칭·상세설명 표가 존재.	52 개 요구를 해당 분류로 재편하고 발주·납품 관리 요구를 보강한다.
원본의 승인 상태	표지 일자와 개정 이력 날짜에 불일치가 있고 고객 검토 제출 표기가 있음.	기관의 최종 승인본이라고 단정하지 않는다. 본 표는 새로운 사업의 검토안이다.

주요 코드 차이와 통합 해석

참조사업 L01	일반 표준 L02	이번 기록 방법
DE21-1 클래스설계서	DE21-1 유스케이스·DE21-2 시퀀스·DE21-3 클래스	L01 DE21-1 을 사용하되 유스케이스·상호작용·클래스의 해당 절을 연결
DE31-1 ERD·DE31-2 물리테이블	DE31-1 개념·DE31-2 논리·DE31-3 물리	개념/논리→L01 DE31-1, 물리→L01 DE31-2. CRUD 관계는 필요 내용을 포함
CO22 지식저장소·CO23 연계	CO22 가 연계 산출물 코드	CO23 를 본 사업 연계 코드로 쓰고 원 표준 대응을 남김
IM11-1 소스 인계인수대장	IM11-1 배포 신청·IM11-2 인계인수대장	대장은 L01 코드, 배포 신청 근거는 IM12-1 에 통합

3 단계별 테일러링 1

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비교의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

단계(Phase)	활동(Activity)	작업(Task)	산출물	비고
PM00 사업관리	PM00. 사업관리	PM00. 착수	기초-1 과업 및 제안요청서	참조 발주기관 확정본을 사업 기준으로 참조한다. 시점: 정기·사건별 작성 RFP: PMR-003~004
PM00 사업관리	PM00. 사업관리	PM00. 착수	기초-2 제안서	참조 계약에 편입된 제안·협상 결과를 참조한다. 시점: 정기·사건별 작성 RFP: PMR-003~004
PM00 사업관리	PM00. 사업관리	PM00. 착수	기초-3 사업수행계획서	적용 테일러링·WBS·조직·위험·검증계획의 기준을 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 RFP: PMR-003~004
PM00 사업관리	PM00. 사업관리	PM00. 착수	기초-4 착수계	적용 기관의 착수 제출 절차에 맞춰 제출한다. 시점: 정기·사건별 작성 RFP: PMR-003~004
PM00 사업관리	PM00. 사업관리	PM01. 보고관리	PM01-1 착수보고서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 RFP: PMR-003~004
PM00 사업관리	PM00. 사업관리	PM01. 보고관리	PM01-2 결과보고서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 RFP: PMR-002
PM00 사업관리	PM00. 사업관리	PM01. 보고관리	PM01-3 주간보고서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 RFP: PMR-003~004
PM00 사업관리	PM00. 사업관리	PM01. 보고관리	PM01-4 월간보고서	통합 → PM01-3 월간 마감본은 주간보고 누적본과 동일 기준선으로 생성하되 월간 의사결정·위험 추세를 포함한다. 시점: 정기·사건별 작성 RFP: PMR-003~004

3 단계별 테일러링 2

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비교의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

단계(Phase)	활동(Activity)	작업(Task)	산출물	비고
PM00 사업관리	PM00. 사업관리	PM01. 보고관리	PM01-5 상시보고서	통합 → PM01-6 수시 현안·긴급 보고를 회의/의사결정 기록에 포함하고 요청별 접수·완료를 추적한다. 시점: 정기·사건별 작성 RFP: PMR-003~004
PM00 사업관리	PM00. 사업관리	PM01. 보고관리	PM01-6 회의록	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 RFP: PMR-003~004
PM00 사업관리	PM00. 사업관리	PM02. 산출물관리	PM02-1 산출물 관리계획서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 RFP: PMR-003~004
PM00 사업관리	PM00. 사업관리	PM02. 산출물관리	PM02-2 산출물 표준양식	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 RFP: PMR-003~004
PM00 사업관리	PM00. 사업관리	PM03. 위험관리	PM03-1 위험관리대장	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 RFP: PMR-003~004
PM00 사업관리	PM00. 사업관리	PM03. 위험관리	PM03-2 이슈관리대장	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 RFP: PMR-003~004
PM00 사업관리	PM00. 사업관리	P M04. 보안관리	PM04-1 보안관리 계획서	적용 자료·인력·장소·원격접근·반출·개발 및 운영 보안대책과 책임을 작성한다. 기관 보안규정의 적용본을 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 RFP: SER-001~002
PM00 사업관리	PM00. 사업관리	P M04. 보안관리	PM04-2 보안 교육결과서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 정기·사건별 작성 RFP: PMR-003~004

3 단계별 테일러링 3

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비교의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

단계(Phase)	활동(Activity)	작업(Task)	산출물	비고
PM00 사업관리	PM00. 사업관리	P M05. 인력관리	PM05-1 인력투입현황	통합 → 사업수행계획서 역할·책임·연락·보안 권한표로 관리한다. 투입공수·고정 인원 관리 여부는 대가산정 및 적용 규정에 따라 공고 전에 결정한다. 시점: 정기·사건별 작성 RFP: PMR-003~004
PM00 사업관리	PM00. 사업관리	P M06. 품질관리	PM06-1 품질관리 계획서	적용 품질 지표·검토 역할·시험환경·결함 등급·재검증·최종 인수 판정 절차를 정한다. 시점: 정기·사건별 작성 RFP: QUR-001~004, PMR-001
PP00 개발준비	PP10.테일러링	PP11. 사업 적용범위 확정	PP11-1 테일러링 내역서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 착수 기준선 확정 시 RFP: PMR-003
PP00 개발준비	PP10.테일러링	PP11. 사업 적용범위 확정	PP11-2 WBS	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 착수 기준선 확정 시 RFP: PMR-003~004
AN00 분석	AN10. 요구사항분석	AN11. 요구사항수집	AN11-1 인터뷰계획서	통합 → PM01-6 회의 기록에 인터뷰 목적·대상 역할·질문·일정·자료 이용조건을 포함한다. 시점: 분석 검토 시 RFP: PMR-003~004
AN00 분석	AN10. 요구사항분석	AN11. 요구사항수집	AN11-2 인터뷰결과서	통합 → PM01-6 의견·출처·확인/미확정·요구사항 연결을 회의 기록으로 남긴다. 시점: 분석 검토 시 RFP: PMR-003~004
AN00 분석	AN10. 요구사항분석	AN12. 요구사항정의	AN12-1 요구사항정의서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 분석 검토 시 RFP: SFR-001~025
AN00 분석	AN10. 요구사항분석	AN13. 요구사항 추적	AN13-1 요구사항 추적표	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 분석 검토 시 RFP: DAR-001~004, QUR-001, QUR-004, PMR-004

3 단계별 테일러링 4

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비교의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

단계(Phase)	활동(Activity)	작업(Task)	산출물	비고
AN00 분석	AN10. 요구사항분석	AN13. 요구사항 추적	AN13-2 기능점수(FP)	적용 기능 규모 산정·검증 자료를 제출한다. 적용 산정방식과 대상 기능은 공고 전에 확정하며 요구사항 추적표와 대조한다. 시점: 분석 검토 시 RFP: PMR-003~004
AN00 분석	AN20. 업무 분석	AN21. 프로세스 분석	AN21-1 To-Be 비즈니스프로세스정의서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 분석 검토 시 RFP: PMR-003~004
AN00 분석	AN20. 업무 분석	AN21. 프로세스 분석	AN21-2 To-Be 비즈니스업무흐름도	통합 → AN21-1 현행/목표 흐름도와 담당·예외·병목·개선 가설을 같은 문서에서 관리한다. 시점: 분석 검토 시 RFP: PMR-003~004
AN00 분석	AN30. 현행 분석	AN31. 데이터 현황 분석	AN31-1 현행 데이터 분석서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 분석 검토 시 RFP: PMR-003~004
DE00 설계	DE10. 아키텍처 설계	DE11. 아키텍처 전반 설계	DE11-1 아키텍처설계서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 설계 검토 시 RFP: PMR-003~004
DE00 설계	DE20. 어플리케이션설계	DE21. 클래스 설계	DE21-1 클래스 설계서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 설계 검토 시 RFP: PMR-003~004
DE00 설계	DE20. 어플리케이션설계	DE22. 사용자 인터페이스 설계	DE22-1 사용자 인터페이스 설계서	통합 → DE22-2 정보구조·화면별 권한·상태·입력/오류·접근성·모바일 규칙을 화면설계서에 포함한다. 시점: 설계 검토 시 RFP: INR-001
DE00 설계	DE20. 어플리케이션설계	DE22. 사용자 인터페이스 설계	DE22-2 화면설계서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 설계 검토 시 RFP: SFR-001~025

3 단계별 테일러링 5

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비교의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

단계(Phase)	활동(Activity)	작업(Task)	산출물	비고
DE00 설계	DE20. 어플리케이션설계	DE23. 컴포넌트 설계	DE23-1 컴포넌트설계서	통합 → DE11-1 검사엔진·업무관리·데이터·연계 모듈의 책임·인터페이스·변경 영향을 포함한다. 시점: 설계 검토 시 RFP: PMR-003~004
DE00 설계	DE20. 어플리케이션설계	DE24. 인터페이스 설계	DE24-1 인터페이스설계서	적용 내부 모듈과 수동 대체를 포함한 경계를 설계한다. 실제 외부 연계 구축 범위는 SIR 채택 여부를 따른다. 시점: 설계 검토 시 RFP: SIR-001~002
DE00 설계	DE30. DB 설계	DE31. DB 및 트랜잭션 설계	DE31-1 ERD	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 설계 검토 시 RFP: DAR-001~004
DE00 설계	DE30. DB 설계	DE31. DB 및 트랜잭션 설계	DE31-2 물리테이블정의서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 설계 검토 시 RFP: DAR-001~004
DE00 설계	DE40. 데이터전환설계	DE41. 데이터 전환/검증계획	DE41-1 데이터전환 계획서	조건부 → 공고 전 이관 채택 이관 대상·건수·권리·품질·검증·되돌림 범위가 정해진 경우 적용한다. 단순 신규 등록과 구분한다. 시점: 설계 검토 시 RFP: PMR-003~004
DE00 설계	DE40. 데이터전환설계	DE41. 데이터 전환/검증계획	DE41-2 데이터 전환 맵핑 정의서	조건부 → 공고 전 이관 채택 이관 원천·대상 필드·변환·누락·정합성 기준을 제시한다. DE41-1 과 동시에 결정한다. 시점: 설계 검토 시 RFP: PMR-003~004
CO00 구현	CO10.구현준비	CO11.환경 구성	CO11-1 환경 구성 계획서 (시스템 연계 신청서·연계구성도, 작업계획서 등 관련 계획서 포함)	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 구현 검토 시 RFP: COR-001~002

3 단계별 테일러링 6

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비교의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

단계(Phase)	활동(Activity)	작업(Task)	산출물	비고
CO00 구현	CO20.개발	CO21. 프로그램 개발	CO21-1 프로그램소스	적용 신규 개발 소스·설정·빌드/설치 절차·의존성 및 라이선스를 인계한다. 기존 자산 소유권의 이전을 임의 전제하지 않는다. 시점: 구현 검토 시 RFP: PMR-003~004
CO00 구현	CO20.개발	CO22. 지식 DB 구축	CO22-1 지식 DB 스키마 정의서	통합 → DE31-2 필요한 근거 검색 저장소의 스키마를 실제 구현 기술에 맞춰 작성한다. 특정 Vector DB 도입은 전제하지 않는다. 시점: 구현 검토 시 RFP: PMR-003~004
CO00 구현	CO20.개발	CO22. 지식 DB 구축	CO22-2 지식저장소 아키텍처 정의서	통합 → DE11-1 원문·검색 인덱스·관계·권한·삭제/정정 전파 구조를 포함한다. 시점: 구현 검토 시 RFP: PMR-003~004
CO00 구현	CO20.개발	CO22. 지식 DB 구축	CO22-3 온톨로지 모델 정의서	제외 → DE31-1의 관계모델로 대체 온톨로지 엔진 구축은 1차 필수 과업이 아니다. 요구·증거 관계는 ERD와 자료 사전에서 표현한다. 시점: 구현 검토 시 RFP: PMR-003~004
CO00 구현	CO20.개발	CO23. 연계 구현	CO23-1 송수신 자료 및 연계 명세서	조건부 → SIR-001/002 채택 승인된 실제 연계의 필드·원천·권한·오류·중복·재시도·동기화를 작성한다. 시점: 구현 검토 시 RFP: SIR-001~002
CO00 구현	CO20.개발	CO23. 연계 구현	CO23-2 인터페이스 설계서(연계)	통합 → DE24-1 설계와 구현 상태를 같은 인터페이스 문서의 버전으로 관리한다. 미채택 외부 연계는 수동 경로를 기재한다. 시점: 구현 검토 시 RFP: PMR-003~004
CO00 구현	CO20.개발	CO23. 연계 구현	CO23-3 연계 정의서	통합 → DE24-1 연계 대상·방향·주기·담당·보안·대조 규칙을 통합한다. 시점: 구현 검토 시 RFP: PMR-003~004

3 단계별 테일러링 7

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비교의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

단계(Phase)	활동(Activity)	작업(Task)	산출물	비고
CO00 구현	CO30. 구현단계점검	CO32. 소스코드취약점점검	CO32-1 소스코드취약점점검 결과서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 구현 검토 시 RFP: TER-004, SER-001~002
CO00 구현	CO30. 구현단계점검	CO32. 소스코드취약점점검	CO32-2 개발보안 절차적용확인서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 구현 검토 시 RFP: TER-004
TE00 시험	TE10.테스트	TE11. 단위 테스트	TE11-1 단위테스트 케이스	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 해당 시험 전후 RFP: TER-001
TE00 시험	TE10.테스트	TE11. 단위 테스트	TE11-2 단위테스트 결과서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 해당 시험 전후 RFP: TER-001
TE00 시험	TE10.테스트	TE12. 통합 테스트	TE12-1 통합테스트 시나리오	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 해당 시험 전후 RFP: TER-001
TE00 시험	TE10.테스트	TE12. 통합 테스트	TE12-2 통합테스트 결과서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 해당 시험 전후 RFP: TER-001
TE00 시험	TE10.테스트	TE13. 사용자인수테스트	TE13-1 사용자인수테스트 시나리오	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 해당 시험 전후 RFP: TER-001
TE00 시험	TE10.테스트	TE13. 사용자인수테스트	TE13-2 사용자인수테스트 결과서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 해당 시험 전후 RFP: SFR-001~025, TER-001
TE00 시험	TE10.테스트	TE14. 모델 성능 테스트	TE14-1 모델 성능 검증 결과서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 해당 시험 전후 RFP: TER-002, QUR-002

3 단계별 테일러링 8

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비교의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

단계(Phase)	활동(Activity)	작업(Task)	산출물	비고
TE00 시험	TE10.테스트	TE15. 성능시험	TE15-1 성능시험 계획서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 해당 시험 전후 RFP: PER-001, TER-003
TE00 시험	TE10.테스트	TE15. 성능시험	TE15-2 성능시험 결과서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 해당 시험 전후 RFP: PER-001, TER-003, QUR-003
IM00 전개 이행	IM10.배포 및 설치	IM11. 형상관리서버(SVN) 등록	IM11-1 응용프로그램 소스 인계·인수 대장	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 설치·전환 검토 시 RFP: PMR-003~004
IM00 전개 이행	IM10.배포 및 설치	IM12. 시스템 설치	IM12-1 시스템설치 결과서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 설치·전환 검토 시 RFP: TER-003
IM00 전개 이행	IM10.배포 및 설치	IM12. 시스템 설치	IM12-2 연계 테스트 결과서	조건부 → SIR-001/002 채택 실제 채택된 연계별 성공·실패·중복·회수 시험의 양측 결과를 제출한다. 시점: 설치·전환 검토 시 RFP: SIR-001~002
IM00 전개 이행	IM10.배포 및 설치	IM13. 웹서비스취약점점검	IM13-1 웹서비스취약점점검 결과서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 설치·전환 검토 시 RFP: TER-004, SER-001~002
TO00 인도	TO10. 인수인계	TO11. EA 현행화	TO11-1 EA 표준 등록항목 현행화 결과 문서(엑셀)	조건부 → 기관 등록 대상 확인 EA/IRM 현행화 대상·접근 권한·분류·등록 주체를 확인한 후 적용한다. 기관 간 자료 공유를 허용하는 근거가 아니다. 시점: 최종 인수 전 RFP: PMR-003~004
TO00 인도	TO10. 인수인계	TO12. 매뉴얼 작성	TO12-1 사용자매뉴얼	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 최종 인수 전 RFP: PSR-001

3 단계별 테일러링 9

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비교의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

단계(Phase)	활동(Activity)	작업(Task)	산출물	비고
TO00 인도	TO10. 인수인계	TO12. 매뉴얼 작성	TO12-2 운영자매뉴얼	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 최종 인수 전 RFP: PSR-002~003
TO00 인도	TO10. 인수인계	TO13. 인프라 산출물 현행화	TO13-1 시스템 백업정책	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 최종 인수 전 RFP: PMR-003~004
TO00 인도	TO10. 인수인계	TO13. 인프라 산출물 현행화	TO13-2 DBMS 개인정보보호화목록	적용 개인정보 필드·암호화 및 키 관리 책임을 작성한다. 해당 데이터가 없으면 무대상 확인 근거를 제출한다. 시점: 최종 인수 전 RFP: PMR-003~004
TO00 인도	TO10. 인수인계	TO13. 인프라 산출물 현행화	TO13-3 DBMS 연계현황	통합 → DE24-1 실제 DB 연계 현황 또는 외부 DB 연계 무대상 확인을 반영한다. 시점: 최종 인수 전 RFP: PMR-003~004
TO00 인도	TO10. 인수인계	TO13. 인프라 산출물 현행화	TO13-4 DBMS 백업정책	통합 → TO13-1 시스템·DB 별 백업 대상·주기·접근·복구·보존/폐기를 구분해 수록한다. 기존 자료를 사용한다. 시점: 최종 인수 전 RFP: PMR-003~004
TO00 인도	TO10. 인수인계	TO13. 인프라 산출물 현행화	TO13-5 DB 테이블 정의서	통합 → DE31-2 설계부터 최종 DB 구조까지 같은 문서의 최종 버전과 변경 이력을 인계한다. 시점: 최종 인수 전 RFP: PMR-003~004
TO00 인도	TO10. 인수인계	TO13. 인프라 산출물 현행화	TO13-8 인프라 자산현황	적용 기존 자산 중 본 SW 가 사용하는 항목·사용권·할당 범위를 기록한다. 신규 장비 구매 또는 전체 자산조사는 포함하지 않는다. 시점: 최종 인수 전 RFP: PMR-003~004

3 단계별 테일러링 10

단계·활동·작업·산출물은 참조사업의 구조를 유지한다. 비교의 판정과 근거는 이번 사업에 맞춘 적용안이다.

단계(Phase)	활동(Activity)	작업(Task)	산출물	비고
TO00 인도	TO10. 인수인계	TO13. 인프라 산출물 현행화	TO13-9 랙실장도	제외 → 현행 자료 참조 신규 장비 설치·랙 변경이 없는 기준안이다. 기존 배치자료의 참조 위치만 인계하고 무변경 근거를 제출한다. 시점: 최종 인수 전 RFP: PMR-003~004
TO00 인도	TO10. 인수인계	TO13. 인프라 산출물 현행화	TO13-10 패치내역	적용 본 과업에서 변경한 SW·모델·설정·취약점 조치 이력과 되돌림 기준을 인계한다. 시점: 최종 인수 전 RFP: PMR-003~004
TO00 인도	TO10. 인수인계	TO13. 인프라 산출물 현행화	TO13-11 기동절차서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 최종 인수 전 RFP: PMR-003~004
TO00 인도	TO10. 인수인계	TO13. 인프라 산출물 현행화	TO13-12 계정현황	적용 서비스·시스템 계정의 역할·권한·유효기간·회수 책임만 관리한다. 비밀번호·토큰·비밀키는 문서에 넣지 않는다. 시점: 최종 인수 전 RFP: PMR-003~004
TO00 인도	TO10. 인수인계	TO13. 인프라 산출물 현행화	TO13-13 포트맵 구성도	통합 → DE11-1 사용 포트·방향·허용 주체·변경/무변경 내역을 논리 구성도에 포함한다. 장비 교체를 요구하지 않는다. 시점: 최종 인수 전 RFP: PMR-003~004
TO00 인도	TO10. 인수인계	TO13. 인프라 산출물 현행화	TO13-14 시스템 구축결과서	통합 → IM12-1 실제 설치·설정·검증·되돌림·운영 인계 기준의 최종본을 통합 관리한다. 시점: 최종 인수 전 RFP: PMR-003~004
TO00 인도	TO20.교육	TO21. 교육준비 및 교육	TO21-1 교육결과서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 최종 인수 전 RFP: PSR-001
TO00 인도	TO30. 최종 확인	TO31. 종료단계 점검	TO31-1 종료단계 점검결과서	적용 대상 요구·버전·검토 결과와 증거를 연결한다. 시점: 최종 인수 전 RFP: PSR-002~003

4 일반 표준에서 보완한 항목

다음 7 개는 L01 의 74 개 코드에 합산하지 않는 별도 보완 검토 항목이다. L02 의 필수 내용과 조건을 놓치지 않기 위해 대조하며, 표준의 코드와 참조사업 코드가 다른 경우 자료명과 위치로 구분한다.

원 표준 코드	산출물	판정과 위치	근거와 적용 사유
CO31-1	웹사이트 품질점검 결과서	적용 TER-004	실제 표준에 존재하나 참조사업 74 개 목록에서 빠진 항목을 보완한다. 접근성·호환성·화면 상태와 결함 재점검을 포함한다. L02 PDF 76 쪽
CO31-2	접근성 인증 결과서	조건부 PG-12	인증 과업을 공고에 명시한 경우만 적용한다. 인증 미채택이어도 접근성 요구와 시험은 적용한다. L02 PDF 76 쪽
CO32-3	보안진단원 자격증명서	적용 TER-004	원 표준의 필수 항목이다. 적용 규정과 진단 범위를 확인해 적격 증빙을 제출한다. 자격 사본의 개인정보는 최소화한다. L02 PDF 76 쪽
IM11-1 표준	응용프로그램 소스 배포 신청서	통합 IM12-1	참조사업 IM11-1 은 소스 인계인수대장으로 이름이 다르다. 배포 신청·승인 근거는 설치 결과서에 통합하되 원 표준 코드와 구분한다. L02 PDF 77 쪽
IM14-1	모바일 보안진단 및 조치결과서	제외 모바일 앱 과업 없음	이번 과업은 반응형 웹이며 별도 모바일 앱 개발은 포함하지 않는다. 적용대상 변경 시 다시 검토한다. L02 PDF 77 쪽
TO13-6	보안장비 설정 자료	제외 신규 장비 없음	장비 도입이 없는 기준안이다. 본 SW 접근·포트 설정은 DE11-1 에서 관리한다. 무대상 근거를 남긴다. L02 PDF 78 쪽
TO13-7	네트워크 설정 자료	제외 신규 장비 없음	장비 도입이 없는 기준안이다. 기존 환경 연계 변경이 필요하면 영향과 승인 여부를 별도 기록한다. L02 PDF 78 쪽

표준의 최소 내용 유지

유스케이스·상호작용·자료 구조 등 일반 표준의 내용을 통합 문서에 포함하고, 별도 CRUD MATRIX 등이 필요한 경우 내용과 위치를 지정한다. 프로젝트
특성상 미적용하는 항목은 표준 전체의 생략 승인이 아니라 개별 항목의 적용 판단으로 기록한다.

5 집계와 통합 문서의 최소 구성

집계 대상	수량	해석
원 코드 적용	50	각 내용과 증거 제출. 파일 생성 완료 건수가 아님
원 코드 통합	17	원 코드는 보존하고 지정 문서 절에서 검증
원 코드 조건부	5	공고 전 채택/제외 및 물량·가격 결정
원 코드 제외	2	온톨로지 엔진·랙 변경 무대상 안. 근거와 검토 필요
원 코드 합계	74	참조사업의 관리 14 + 개발 60
기초 문서	4	무코드 문서 4 개를 별도 집계
일반 표준 보완	7	적용 2·통합 1·조건부 1·제외 3. 원 74 개와 구분

통합 대상	포함해야 할 내용
PM01-6 회의록	인터뷰 목적/계획·질문/응답·출처·미확정·결정·조치·수시 현안 보고
DE11-1 아키텍처설계서	모듈·AI/저장소·권한·로컬 경계·사용 포트·운영 의존성·되돌림
DE22-2 화면설계서	정보구조·유스케이스·상태·입력/오류·권한·자료·접근성·검수 연결
DE24-1 인터페이스설계서	내부/외부/수동 경계·연계 명세·필드·원천·실패·재시도·정합성·DB 연계현황
DE31-2 물리테이블정의서	물리 구조·업무 식별자·근거 검색 구조·구현 및 인수 시점의 최종 상태
TO13-1 시스템 백업정책	SW/DB 백업·보존/폐기·역할·복구 절차·실측 검증·기존 자원 범위

6 WBS 와 검토 책임 연결

다음 표는 납품 계획의 기준안이다. 작업 일자·이름·검토 소요와 기관 협조는 사업기간 확정 후 PP11-2 에 기입한다. 테일러링은 산출물 제출일만 나열하는 것이 아니라 검토·보완·재검증 시간을 포함한다.

작업 묶음	선행조건	핵심 산출물	작성과 검토	종료 증거
W01 준비	공고/계약·환경·기관 역할	수행계획·PP11-1/2	수행 PM 작성 / 기관 사업 책임 검토	범위·조건부·일정 기준선
W02 분석	W01 기준선·대표 자료	AN12-1·AN13-1/2·AN21-1	업무/데이터 담당 작성 / 기관 현업 확인	요구·물량·수용조건
W03 설계	W02 확정 요구	DE11·DE21·DE22·DE24·DE31	설계 담당 작성 / 기관 업무·보안·운영 검토	설계/자료/권한 검토 기록
W04 구현 단위시험	W03 확정 설계	CO21·CO32·TE11	개발/시험 담당 / 품질 담당 확인	소스·단위시험·보안 조치
W05 설치 통합시험	W04 및 검증환경 설치	IM12·TE12·TE14·TE15	설치/시험 담당 / 기관 운영·품질 검토	통합·AI·성능·복구 결과
W06 사용자 인수	W05 주요 결함 보완	TE13·CO31·IM13	실사용자·기관 검토 / 수행사 조치	사용 과업·보안·접근성 결과
W07 인도 종료	W06 및 운영 준비	TO12·TO13·TO21·TO31	수행사 인계 / 기관 인수 책임자 확인	인계·최종 검사·잔여 책임

7 변경 기록과 최종 확인

변경 요청→원 표준 및 계약 영향 확인→기관 검토→결정→WBS·추적표·납품목록 갱신→대체 위치 확인의 순서로 처리한다. 답변 없음·기한 경과·회의 참석을 승인으로 간주하지 않는다.

최종 확인 항목	기록할 증거
적용 범위	조건부 5 개와 표준 보완의 조건부 인증에 대한 공고 전 결정 및 물량
누락 방지	52 개 RFP 요구의 산출물·검수 연결, 원 74 개 코드의 판정, 표준 보완 7 개 대조
책임과 형식	작성자·검토자·결정권자·버전·제출/검토일·편집 가능한 원본·검증 자료 위치
공식 확정	기관 적용 가이드 버전과 변경 승인, 계약·보안·납품 조건의 충돌 해소