

TS AX 예산 조정 요구사항 정의서

버전 0.3 2026-09-10 발주 전 검토안

1 차 7 억 원과 2 차 추가 5 억 원을 부가세 포함 목표 상한으로 두고, CCK 기존 기술과 로컬 LLM 을 활용할 수 있도록 서비스·연계를 축소한 검토안이다. 기존 로컬 서버를 사용하며 신규 인프라 투자는 0 원이다. 응용 SW 개발·배포 설정·연계·검수는 포함한다. TS 의 예산 확보나 CCK 의 납품 가능성을 확인한 문서가 아니다.

요구의 목적과 범위

이 문서는 무엇을 왜 제공하는지와 적용 단계를 정의한다. 구현·검수 상세는 03 요구사항 명세서를 따른다. 기존 43 개 중 X03-X05 8 개 요구는 이연하고, 공식 읽기 연계 1 개를 분리해 현재 범위 36 개를 관리한다. 기존 ID 를 변경 없이 유지하되 내용과 단계 변경을 명세에 반영했다.

사업 요구	목표	주요 요구	WBS
BR01	예약 가능한 선택지를 한 화면에서 찾고 원 채널로 이동한다	SFR-101~104	W07
BR02	공식 검사 결과에서 다음 행동을 이해한다	SFR-201~204	W04,W09
BR04	지적사항과 조치 증빙을 빠짐없이 연결한다	SFR-401~404	W05,W09
BR06	근거와 현행 기준을 추적한다	SFR-002~003,006; DAR-001	W02
BR07	권한에 맞게 내부 검토하고 조회한다	SFR-004~005,007; SER-001~003	W03
BR08	로컬 환경에서 안정적으로 제공한다	SFR-001; PER-001~002; COR-001	W02,W06, W10
BR09	누구나 사용하고 오류를 고친다	UIR-001; QUR-001~002	W06,W10
BR10	서비스 개선과 책임 있는 인수를 수행한다	SFR-008; PMR-001~004; TER-001	W01,W06, W10
BR11	원천 결과를 반복 입력하지 않는다	SIR-001	W08

가정과 경계

ID	구분	가정
A01	예산	1 차 7 억 2 차 5 억은 VAT 포함 목표 상한. 2 차는 추가 5 억이며 누계 12 억이다.

ID	구분	가정
A02	일정	1 차 6 개월, 2 차 추가 6 개월. 두 단계 사이 공백은 가정하지 않는다. 공백 운영은 별도 산정한다.
A03	기존 환경	사용자 확정: 기존 로컬 서버 사용, 신규 인프라 투자 0 원. 구매·증설·임차·클라우드 자원 비용 없음. 실제 용량·권한·가용률은 착수 때 확인하며 부족하면 처리량·범위를 조정한다.
A04	제한 적용	1 차 담당자 30 명·동시 생성 2 건·일 100 세션. 2 차 담당자 50 명·제한 공개 시험 포함 일 300 세션·동시 4 건. 전국 대국민 트래픽 보장 없음.
A05	데이터	1 차 텍스트 2,000 건 이하·X04 증빙 1,000 건 포함. 2 차 총 5,000 건·증빙 3,000 건 포함. 중복 합산하지 않음.
A06	연계	1 차 공식 파일 입력과 기존 로그인. 2 차 공식 읽기 계약 3 개까지. 인증 연계는 기존 기반 1 개를 1 차에 적용.
A07	CCK 자산	기존 코드·버전·사용권·로컬 데모 확인 전 수행 가능 확정 금지. 모듈 신규 개발로 바뀌면 재산정.
A08	산정	공수 기반 예산 설계 시안. 2026 공식 평균임금과 기존 가산 가정을 유지한다. 공급사 확정건적·FP 측정·예정가격 아님.
A09	가격화 가정	제경비 144%·기술료 20%는 비교를 위해 유지한 임시 가정. 모든 개발 사업의 법정보율이라는 뜻은 아니다.
A10	예산 여유	목표 상한에서 산정 총액을 뺀 차액. 15%를 다시 가산하지 않는다. 미건적 비용의 충분한 대비액이 확보됐다는 뜻은 아니다.
A11	운영	2 차 W10 에 1 차 서비스 6 개월 제한 운영 포함. 전체 인수 후 정상 운영 12 개월은 별도. 기존 TS 기반 운영·24 시간 상주 제외.
A12	기관 비용	법정 감리·개인정보 영향평가 등 적용·분리발주 비용은 미확정·미포함. 12 억이 이 비용까지 포함한 총사업비 상한이면 사업비 안에서 우선 확보하고 구축 범위를 더 줄인다.

범위 변경과 예산 처리

추가 서비스·공식 쓰기 연계·전국 공개·자료량 확대는 변경 요청이다. 신규 GPU·서버·저장·망 장비 구매와 증설·임차·클라우드 자원 투자는 양 단계 0 원으로 고정한다. 변경 사유 → 요구 ID → WBS → 월별 투입 → 품목 견적 → 단계 상한을 함께 검토한다. 상한을 넘는 기능을 2 차 예산에서 임의 선집행하지 않는다. 1 차의 이용권과 완료 개발을 2 차에서 중복 청구하지 않는다.

예산이 부족해지면 X02 결과 종류·X04 지적 유형·2 차 선택 연계 순으로 업무 범위를 조정한다.

권한검사·개인정보 보호·원문 보존·사람 검토·허위 완료 차단·검수는 유지한다. X01 공식 가용성 계약을 확보하지 못하면 예약 가능 검색을 납품했다고 표시하지 않고 W07·D07 을 보류한다.

착수와 단계 전환 조건

게이트	확인 증거	미충족 시
G1 착수	CCK 버전·재사용 권리·기존 GPU 부하·데이터 샘플·비중복·책임	해당 업무 착수 보류와 범위 재산정
G2 1 차 인수	검토·원문·권한·복원·품질 시험과 운영 담당자	결함 보완 후 재검수
G3 2 차 착수	1 차 사용 결과·읽기 API 명세·운행사 견적·남은 예산	기능별 보류 또는 범위 변경
G4 최종 인수	확장 흐름·비 AI 비교·운영 인수·실제 수량 대조	검수 미충족을 완료로 처리하지 않음