

TS 검사 후속 행동과 조치 검토 AX 제안요청서 초안

버전 0.3 2026-09-10 발주 전 검토안

본 문서는 발주기관 검토용 초안이다. 내부 기획은 CCK 주관 수행을 전제로 검토하되, 공고 요구는 기능과 검수 기준으로 제시한다. 특정 상표만을 충족 수단으로 제한하지 않는다. 참가자격·계약 방식·평가 배점·법정 절차는 발주기관이 확인한다.

1 차 7 억 원과 2 차 추가 5 억 원을 부가세 포함 목표 상한으로 두고, CCK 기존 기술과 로컬 LLM 을 활용할 수 있도록 서비스·연계를 축소한 검토안이다. 기존 로컬 서버를 사용하며 신규 인프라 투자는 0 원이다. 응용 SW 개발·배포 설정·연계·검수는 포함한다. TS 의 예산 확보나 CCK 의 납품 가능성을 확인한 문서가 아니다.

사업 목적과 단계

단계	기간 가정	납품 범위	목표 사업비
1 차	계약 후 6 개월	X02 결과 5 종·X04 조치 1 업무·파일 입력·검토·인수	VAT 포함 7 억 원 이내
2 차	후속 계약 후 6 개월	X01 일정 탐색·읽기 3 계약·기존 업무 확대·1 차 제한 운영	VAT 포함 추가 5 억 원 이내

2 차는 1 차 사업비에 포함된 확정 계약이 아니다. 1 차 인수·추가 자원·읽기 계약 확보 후 별도 발주 범위를 확정한다. 현재 내부 산정액을 공고 예정가격으로 그대로 사용하지 않는다.

과업과 포함 경계

WBS	단계	과업	공수 가정 MM
W01	1 단계	범위 분석과 재사용 확인	3.2
W02	1 단계	로컬 호출과 근거 처리 적응	4.3
W03	1 단계	업무 상태와 권한 적용	2.3
W04	1 단계	X02 후속 행동 안내	3.7
W05	1 단계	X04 지적과 증빙 검토	4.8
W06	1 단계	1 차 검수와 운영 인수	3.2
W07	2 단계	X01 예약 일정 탐색	4.7
W08	2 단계	X02 X04 읽기 연계	3.6

WBS	단계	과업	공수 가정 MM
W09	2 단계	검증된 업무 범위 확대	3.0
W10	2 단계	2 차 검수와 1 차 서비스 운영	3.8

요구사항 정의서와 명세서 v0.3, 추적표를 붙임으로 사용한다. v0.1 요구를 자동 합산하지 않는다. 범위는 텍스트·로컬 모델·공식 결과와 사람 검토이며 비전·센서·신규 OCR·모델 학습·외부 예약 확정·X03·X05 는 제외한다.

필수 제출물

제안사는 업무별 제공량·제외·원천 의존성, 재사용 모듈의 기능·버전·권리·로컬 검증 결과, 추가 개발 산출물, 직접·협력 인력과 월별 배치, 품목별 견적과 포함 지원, 요구별 시험 계획, 보안·개인정보·접근성·복원·인수 계획을 제출한다. 평균 MM 을 상주 인원으로 표현하지 않는다.

납품물은 소프트웨어와 설치 설정, 적용 가능한 소스·사용권·라이선스 목록, 규칙과 용어표, 데이터 사전, 외부 읽기 계약서, 화면 및 API 명세, 시험 결과, 운영·정정·복구 매뉴얼과 교육 기록이다. 기존 상용 구성요소는 권리 범위와 제공 제외물을 명시한다.

일정과 운영

시기	활동	확인
1 차 1 개월	비중복·자산·자료·부하·범위 확정	선행조건 미충족 시 변경
1 차 2~4 개월	설정·업무 기능·내부 검토 구현	X02·X04 정상과 예외 흐름
1 차 5~6 개월	자료 적용·시험·제한 운영·인수	원문·권한·복원·안내문
2 차 1~4 개월	공식 읽기·예약 일정·범위 확대	실제 API 와 기존 기능 재사용
2 차 5~6 개월	공개 경계·확장 검수·인수	최종 보존 사례·운영 전환

2 차 W10 에는 그 기간 중 1 차 서비스의 제한 운영을 포함한다. 기존 TS 인프라 운영은 기존 체계를 사용하고 이번 용역에 장비 유지보수·자원 증분을 청구하지 않는다. 응용 SW 운영·설정·복원 시험 공수는 포함한다. 최종 인수 이후 유상 정상 운영은 별도 계약이며 무상 하자보수와 같은 일을 중복 청구하지 않는다. 무상 하자 책임의 기간·범위는 적용 계약 조건으로 확정한다.

검수와 제안 평가

36 개 요구에 대한 단계별 해당 시험, 수량 상한, 원문·권한·근거·내부 상태·실패 복구를 확인한다. 치명적·높음 보안 결함 미해결, 무권한 노출, 허위 공식완료가 남으면 인수하지 않는다. AI 시험의 표본·목표·제외·유보를 공개한다. 실증 수치가 없는 공급사는 이미 달성한 성능으로 제시하지 않는다.

평가는 업무 이해와 국민 편익, 기존 계약 비중복, 자산 재사용의 증거, 로컬 실행 품질, 현실적인 인력·일정·견적, 연계 의존성, 보안·운영·검수의 완결성을 중심으로 설계한다. 법정 기술·가격 배점 및 조달 기준의 적용은 공고 전에 별도 확인하며 이번 문서에서 임의 확정하지 않는다.

가격과 변경 통제

구분	목표 상한 VAT 포함	산정액 VAT 포함	상한과 차액
1 단계	700,000,000 원	642,386,048 원	57,613,952 원
2 단계	500,000,000 원	476,001,056 원	23,998,944 원

산정 총액은 1,118,387,104 원이다. 상한과의 차액을 계약금액에 자동 반영하지 않는다. 기존 15% 예비액은 더하지 않는다. 미건적 품목과 기관 별도 비용을 확인하면 차액이 줄거나 범위 축소가 더 필요할 수 있다.

CCK 내부 원가·이윤과 발주기관 예정가격을 구별한다. 가격 제안은 신규 인프라 투자 0 원을 명시한다. 서버·GPU·저장·백업·망 장비 구매·증설·임차 및 클라우드 자원비는 계상하지 않는다. 기존 용량 부족 시 대기열·처리량·업무 범위를 조정한다. 재사용 SW 이용료·맞춤 개발·연계·직접경비·응용 운영을 분리하고 같은 설정·지원·시험을 중복 산정하지 않는다. 필요한 감리·영향평가·기관 측 비용을 먼저 확인한다. 총사업비 12 억에 포함해야 하는 비용이면 동일 상한 안에서 기능 범위를 다시 조정한다.