

NOA 공공 PMS 재사용 범위와 적합성 검토

2026 년 9 월 11 일 v0.1 제품 적용과 서비스 경계 설계

1 새 근거에 따른 설계 방향

NOA 의 2026 년 9 월 8 일자 사용자 가이드 V1.0 을 추가 확인한 결과, 개인의 문서 작성·분석 공간과 기관·수행사가 공유하는 공공사업 관리 공간을 구분해 기획해야 한다. NOA 의 문서·스킬 기능은 재사용 후보로 두고, 공식 제출본·책임·보완·승인 기록은 독립된 업무 계층에서 관리하는 안을 기본 설계안으로 삼는다.

원본 가이드 5 쪽에는 워크스페이스가 개인 소유이고 다른 사람과 공유되지 않는다고 명시돼 있다. 9 쪽에는 워크스페이스 삭제 시 안의 대화와 자료가 복구되지 않는다고 설명한다. 따라서 이 버전의 개인 작업공간을 공동 사업 원장으로 바로 쓰는 가정은 성립하지 않는다. [G01]

앞선 검토	이번 단계의 구체화
NOA 내부 확장을 우선 비교	공동 사업 원장과 개인 AI 작업공간의 논리적 분리를 먼저 설계한다. 내부 탑재 가능성은 제품 확인 이후 결정한다.
문서·승인·이력을 포괄적으로 재사용 검토	가이드에 있는 문서 기능과 공공사업의 공식 접수·승인 기능을 기능별로 나눠 확인한다.
API 와 화면 확장 범위 미확정	16 개 기능 묶음별로 재사용 후보, 설정·확장, 전용 설계, 연계, 기술·계약 확인을 지정한다.

권고 서비스 모델

목표 서비스는 공동 사업관리 업무화면과 NOA 문서·검사 지원을 연결하는 형태다. NOA 안에 공동 업무 앱을 추가할 수 있다면 한 화면 안에 통합할 수 있다. 기능·API 가 확인되기 전에는 별도 화면·DB·서버의 물리적 구성을 확정하지 않는다. 기존 PMS 가 있는 기관은 해당 PMS 를 공동 원장으로 유지하는 연계형을 우선 검토한다.

이번 문서는 제품 재사용 범위와 서비스 경계를 정하는 설계 검토다. 설치본 실행 시험, 사용자 계정 접근, 구현과 외부 연락은 수행하지 않았다. 기존 공공 RFP 52 개 요구사항과 인프라 제약은 유지한다.

2 확인한 기능과 증거의 수준

근거	확인한 내용	적용 범위
G01 원본 가이드	V1.0 · 2026 년 9 월 8 일 · 19 쪽. 본문 전체와 핵심 화면 확인	해당 가이드의 기능 설명과 제약. 현재 설치본·전체 제품 버전의 실측 결과는 아님
G02 재편집 매뉴얼	2026 년 9 월 11 일 편집 · 24 쪽. 원본 G01 을 인용	원본 위치를 찾는 보조 자료. 같은 원천이므로 독립적인 추가 입증으로 세지 않음
W01 공식 제품 소개	문서·프로젝트·일정·승인 및 이력 기능을 소개	제품 방향의 공개 설명. G01 에 없는 공동 관리·API 가 설치됐다는 증거로 사용하지 않음
P01 기존 공공 RFP	52 개 요구사항과 조건부 연계 2 개	이번 서비스가 충족해야 할 기획 기준. 검수나 계약 승인 결과는 아님

핵심 발견

가이드에는 파일 보관·검색, 문서 뷰어, 양식 변환·채우기·내보내기, Smart Excel, HWPX 공문 생성, 스킬 그룹과 프리셋의 사용 흐름이 제시돼 있다. 이는 개인 작업을 준비하고 결과물을 만드는 기능의 재사용을 검토할 구체적인 근거다. [G01 10~17 쪽]

반면 가이드에는 사업별 외부 수행사 권한, 공동 WBS, 공식 접수증, 제출본 변경 통제, 다단계 승인, API 규격과 앱 확장 SDK 의 제공 여부가 명시돼 있지 않다. 가이드에 설명이 없다는 사실을 제품 전체에 그 기능이 없다는 뜻으로 확대하지 않는다. 제품별 시연과 문서가 필요하다.

분류의 의미

재사용 후보 6 개, 설정·확장 검토 2 개, 전용 업무 설계 6 개, 연계 설계 1 개, 기술·계약 확인 1 개로 정리했다. 이 16 개는 설계 작업의 분류이며 제품 충족률이나 개발 완료율이 아니다. 전용 설계 항목도 실제 NOA 확장이나 기존 PMS 기능으로 충족할 수 있으면 신규 구현 범위를 줄인다.

파일명 v0.1, 원본 안내 V1.0, 제품 설치 버전은 서로 다른 값이다. 이번 가이드에서 확인한 날짜와 버전은 기능 안내 기준으로 사용하고 실제 설치 버전은 확인 대기 상태로 남긴다.

3 재사용을 검토할 개인 업무 기능

다음 기능은 NOA 가이드에 사용 방법이 있다. 공공사업 업무에 그대로 적용하기보다 입력 자료·결과 확인·공식 등록 경계를 정해 활용한다. 각 행은 관련 RFP 요구의 일부 기능에 연결되며 요구 전체의 충족을 의미하지 않는다.

기능	근거 위치	공공 PMS 적용과 추가 확인
M01 파일 보관과 검색	G01 10 쪽	전자문서의 업로드·검색·필터·다운로드를 개인 준비 작업에 활용한다. 공용 제출본 저장소로 쓸 수 있는지는 별도 확인한다.
M02 문서 열람과 편집	G01 16-17 쪽	한글·텍스트 편집과 파일별 뷰어를 활용한다. PDF·엑셀·HTML의 읽기 전용 범위와 문서 버전 고정은 구분한다.
M03 양식 작성과 재사용	G01 11,13-15 쪽	회의록·검토표 양식 변환과 채우기를 활용한다. 필수 기재사항·완료조건·기관 승인 버전은 공공 업무 규칙으로 관리한다.
M04 공문과 파일 내보내기	G01 13-14,16-18 쪽	HWPX·PDF 결과물을 검토·보관에 활용한다. 공문 초안 작성과 공식 발송·결재 완료는 구분한다.
M05 문서 항목 추출	G01 11,15-17 쪽	Smart Excel로 목록 초안을 만들 수 있는지 검토한다. 의미상 요구 충족 여부와 추출 값의 정확성을 동일시하지 않는다.
M06 스킬과 프리셋	G01 11-13 쪽	준비된 스킬 선택·그룹·프리셋을 활용한다. 기관 전용 스킬의 작성·배포·버전 통제 권한은 확인이 필요하다.

입력과 결과를 다루는 원칙

검토에 사용할 계약·기준·산출물을 명시적으로 선택해 AI 컨텍스트에 넣는다. 드라이브에 파일이 있다는 이유로 자동 검사됐다고 표시하지 않는다. 반복 양식은 기관이 확인한 기준 버전과 연결하고 생성 결과를 담당자가 확인한 뒤 공식 기록에 등록한다. [G01 10,13-15 쪽]

가이드는 엑셀·PDF·HTML을 읽기 전용으로 안내한다. 따라서 NOA에 HTML을 올리면 공공사업 처리 화면이 실행되거나 Excel을 직접 공동 편집할 수 있다고 가정하지 않는다. 가이드가 안내하는 HWPX·PDF 내보내기와 일부 HWP 표기는 실제 지원 형식을 시연에서 확인한다. [G01 13-14,17 쪽]

이번 PMS 입력 범위는 텍스트가 있는 전자문서와 구조화 자료다. 가이드의 스캔·음성 사례는 이번 신규 OCR·VLM·음성 처리 과업으로 편입하지 않는다.

4 설정과 확장 및 공동 업무 설계

NOA의 스킬을 선택하는 기능과 새 공공사업 스킬을 작성·배포할 수 있는 권한은 별도로 확인한다. 또한 현재 제공되는 asset 결과 화면이 있다고 해서 임의의 공공사업 앱을 추가할 수 있다고 판단하지 않는다.

기능과 분류	근거 위치	설계할 내용
M07 공공 기준과 검사 절차 설정과 확장 검토	G01 11-13 쪽 / P01	확정 기준과 제출 버전을 입력받아 점검 후보를 반환하는 공공 전용 절차를 설계한다. 기존 스킬만으로 지원된다는 근거는 없다.
M08 검토 결과 전용 화면 설정과 확장 검토	G01 17 쪽 / P01	기존 asset 화면을 확장할 수 있는지 확인한다. 결과 묶음에 상태가 있다는 설명만으로 검토·승인 원장이나 임의 앱 확장이 제공된다고 판단하지 않는다.
M09 공동 사업 원장 전용 업무 설계	G01 5 쪽 / P01	기관·수행사·서비스·사업·계약의 공용 기록을 설계한다. 개인 워크스페이스를 그대로 공동 사업공간으로 사용하는 가정은 제외한다.
M10 역할과 담당자 승계 전용 업무 설계	G01 4-5 쪽 / P01	계정 기능과 사업별 권한을 구분한다. 외부 수행사, 검토자, 승인자, 대결, 권한 회수, 인사이동 이후의 책임 승계를 정의한다.
M11 기준과 일정 및 병목 전용 업무 설계	P01	적용기준 승인, 네 종류 일정, 선행조건, 요청·회신, 대기 상대와 지연 사유를 공동 상태로 관리한다.

스킬에 담을 부분과 업무 시스템에 둘 부분

스킬은 입력 자료를 확인하고 기준별 검토 후보·근거·판단 불가 항목을 생성하는 절차로 설계한다. 역할별 읽기·쓰기 권한, 공식 상태 전이, 재제출 제한, 승인 조건과 이력 보존은 서버 또는 원장 시스템이 집행할 업무 규칙이다. 자연어 지침을 입력했다고 이런 규칙이 자동으로 보장되지는 않는다.

예를 들어 스킬은 시험결과서에서 요구사항과 연결되지 않은 항목을 찾아 설명할 수 있다. 그러나 그 설명을 공식 보완요청으로 등록하는 행위는 담당자의 확인, 해당 사업 권한, 대상 문서 버전 검사를 통과해야 한다. 수행사가 올린 문서의 문장으로 이 권한이 바뀌어서는 안 된다.

5 기록과 판정 및 운영의 설계 경계

기능과 분류	근거 위치	설계하거나 확인할 내용
M12 접수와 버전 보존 전용 업무 설계	G01 9-10,17-18 쪽 / P01	공식 접수증·제출 시각·고정 버전·근거 사본을 관리한다. 개인 작업 삭제와 공식 기록의 보존 책임을 분리한다.
M13 보완과 최종 판단 전용 업무 설계	G01 9,19 쪽 / P01	소명·보완·재검토·확정·철회를 권한과 상태 규칙으로 설계한다. 이어서 요청하기와 장기간 승인 업무 재개를 구분한다.
M14 평가와 유지관리 전용 업무 설계	P01	다면 관측·관찰 불가·소명·정정, 유지관리 종류·기산 사건·지원 공백과 차기 계약 준비를 설계한다.
M15 기관 시스템과 NOA 연결 연계 설계	G01 7,17-18 쪽 / P01	계정·조직·계약·결재·기존 PMS 와 NOA 의 자료·검사 결과 연결을 설계한다. API 주소와 실제 제공 여부는 미확정이다.
M16 운영과 재사용 조건 기술과 계약 확인	W01 / P01	로컬 LLM, 외부 호출 차단, 용량·성능·접근성, 라이선스·교육·운영·종료 인계를 확인하고 수용 조건을 정한다.

동일한 말로 설명되는 서로 다른 상태

가이드의 단계별 진행 표시와 이어서 요청하기는 AI 작업의 사용 흐름이다. 며칠간 사람이 검토를 보류하고 재로그인·서버 재시작·담당자 교체 후 동일 승인 건을 이어가는 기능은 별도 시연이 필요하다. [G01 9,18 쪽]

asset 에 근거와 상태가 포함된다는 설명은 활용할 만한 단서다. 다만 그 상태가 공식 접수·보완·승인 상태인지, 사용자가 삭제해도 보존되는 기관 기록인지, 외부 시스템이 식별자로 조회할 수 있는지는 확인되지 않았다. 단순 파일 다운로드만으로 모든 이력의 이관이 완료됐다고 보지 않는다. [G01 17-18 쪽]

공동 업무를 수행하기 위한 API 가 제공되지 않으면 NOA 결과를 사람이 공식 원장에 등록하는 제한적 사용은 검토할 수 있다. 이 경우 이중 입력과 오류 비용을 포함해 평가하며 자동 연계형 PMS 가 완성됐다고 설명하지 않는다.

6 개인 작업공간과 공동 사업 원장의 연결

공식 정보의 관리 책임은 화면 위치보다 먼저 결정한다. 아래는 권고하는 논리적 분담이며 새로운 저장소를 반드시 각각 구축하라는 뜻은 아니다. 기존 기관 시스템 또는 NOA 확장 기능으로 충족 가능한지 확인한다.

정보	관리 책임의 기본안	개인 NOA 작업과의 관계
계약과 공식 결재	기관이 지정한 계약·전자결재 원장	권한 범위의 기준 자료를 연결하고 공식 결재 상태를 임의 변경하지 않음
공동 사업과 역할	공공사업 업무 계층 또는 기존 PMS	개인 작업공간과 다른 식별자로 관리
공식 제출본과 접수	공동 원장에 버전·시각·제출자·보존 위치 기록	작업용 자료를 삭제해도 공식 제출 기록 유지
AI 입력과 실행	제출본·기준 버전·검사 범위를 연결한 실행 기록	선택된 자료만 검사하고 사용한 버전을 결과에 남김
후보와 최종 판단	후보는 검사 결과, 최종 판단은 권한 있는 업무 기록	채팅 응답이나 파일 생성 완료를 승인으로 사용하지 않음
개인 초안과 대화	허용된 개인 작업공간	기관 기록으로 넘길 자료만 명시적으로 선택
인수인계와 보존	기관 정책과 계약에서 정한 원장·보존 책임	퇴사·인사이동·개인 삭제에 따라 공식 기록이 소실되지 않게 설계

제출 자료를 검사하고 결과를 등록하는 흐름

① 공동 원장에서 검토할 제출본과 기준 버전을 선택한다. ② 검토자 권한 범위의 자료를 NOA 검사 작업에 연결한다. ③ 결과를 같은 제출본·기준 버전과 대조한다. ④ 담당자가 근거를 확인해 채택·기각·추가 설명 요청을 결정한다. ⑤ 공식 원장에 결정과 조치를 기록한다. 자동 연계 수단이 없다면 파일 기반 인계의 누락·중복을 사람이 확인한다.

개인 대화 전체의 강제 공유를 공동 관리의 전제로 두지 않는다. 기관에 필요한 제출물·근거·판단 기록의 범위를 먼저 정한다. 이 분담은 담당자 편의와 조직 기억을 함께 확보하기 위한 설계다.

7 상품 구성과 도입 단계

서비스 형태	대상과 제공 가치	범위와 전환 조건
개인 업무 지원	기관 담당자의 문서·회의록·보고 초안 작성과 사전 검토	기존 NOA 기능을 활용할 초기 검토안. 공동 PMS 기능의 도입 완료로 간주하지 않음
공동 이행관리	기관과 수행사가 제출·검토·보완·승인·인수인계를 공동 관리	이번 목표 서비스. NOA 재사용 부분과 공동 업무 계층을 연결
기존 PMS 검사 연계	이미 정착된 PMS 에 기준·문서 검사와 근거를 제공	기존 PMS 가 상태·권한을 관리하고 NOA 결과를 해당 기록과 연결

기관이 구매하는 내용

기관은 공공사업 업무모듈과 적용기준, 도입·교육·연계, 운영 지원을 구매하는 모델로 설계한다. NOA 기본 라이선스에 포함된 기능은 추가 모듈 비용과 구분한다. 수행사의 필수 제출·소명·보완 참여와 평가 결과를 유료 상품 선택에 종속시키지 않는다.

설계 과업을 나누는 기준

공통 재사용은 확인된 NOA 문서·스킬 기능이다. 공공 특화는 기준 확정, 네 종류 일정, 책임 구분, 공식 접수, 소명·재검토, 평가 관측, 유지관리와 인수인계다. 기관별 설정은 역할·전결·양식·알림·기준의 적용 범위다. 기관별 연계는 조직·계약·결재·PMS 및 자료 이동이다.

첫 검증은 시험결과서 한 종류의 개인 사전 검토에서 공식 보완 종결까지로 정한다. 업무 빈도·검토 시간·재보완·오류 처리·이중 등록 부담을 측정한다. 개인 작성 지원에서 얻은 절감률을 공동 사업관리 전체의 절감률로 확대하지 않는다.

비용과 사업성의 전제

신규 인프라 투자 0 과 기존 로컬 LLM 활용을 유지한다. NOA 재사용을 이유로 연계·권한·검증·운영 비용을 0 으로 쓰지 않는다. 공동 원장이 기존 시스템에 있으면 재구축 비용을 제외하고, 없는 기능은 견적 전에 재사용·설정·전용 설계·연계로 분해한다. 실제 물량과 사용권이 확인되기 전에는 가격·기간을 확정하지 않는다.

8 연계와 로직에서 명세할 계약

다음 항목은 필요한 업무 연계의 의미를 정의한 것이다. 실제 NOA API, URI, 데이터 필드명 또는 구현 사양으로 확인된 내용은 아니다. 제품의 API 확장 문서를 받아 지원 여부와 계약을 대조한다.

연계 동작	최소 전달 정보	반드시 확인할 결과
검토 작업 준비	기관·사업·사용자 권한, 제출본과 기준 버전, 검사 범위	자료 접근 허용과 작업 식별자
검사 요청	중복 방지 식별자, 선택 자료, 검사 절차 버전	접수 여부와 실행 상태. 업무 접수와 구분
진행 조회	검사 식별자와 접근 권한	대기·실행·완료·일부 실패 취소와 확인 시각
결과 반환	제출본·기준 버전, 후보, 원문 위치, 미검사 항목	다른 버전의 결과 혼입·누락 여부
검토자 판단	대상 후보, 채택·기각·보류 사유, 권한과 현재 상태	업무 원장의 확정 이력. AI 가 대신 확정하지 않음
재검토	보완 조치, 새 제출본, 이전 판단 연결	현재 버전과 이전 이력의 연결
자료 반환과 종료	원문·판단·조치·버전·관계의 반출 목록	누락 없는 인계와 계속 열람 가능 여부

스킬 결과와 공식 업무의 구분

초안·검토 후보·승인된 결과를 별도 유형으로 다룬다. AI 가 작성한 보완요청 문안은 초안이며, 담당자가 확인하고 공식 등록한 요청만 수행자에게 적용한다. 같은 요청이 재시도돼도 보완 건이 중복 생성되지 않아야 한다.

공식 접수는 검사 완료를 기다리지 않고 보존한다. 결과가 늦게 도착하거나 최신 제출본이 바뀌면 이전 버전의 검사 결과로 표시한다. 운영자는 오류를 재처리할 수 있어도 업무 판단을 조용히 덮어쓰지는 못하도록 책임과 권한을 정의한다.

가이드의 asset 확장자만을 업무 식별자로 사용하지 않는다. 결과 파일 이름이 바뀌어도 제출본·검사·판단의 연결이 유지될 식별 체계가 필요하다. 이 체계가 NOA 에 있으면 재사용하고 없으면 연계 또는 업무 계층에서 보완한다.

9 확인 시나리오와 구성 선택 기준

아래는 제품 책임자·기관 담당자가 수행할 확인 시나리오다. 실제 테스트를 수행하거나 통과 판정을 내린 결과는 아니다. 제품 설명·설정 화면·로그·사용권 문서를 구분해 증거를 받는다.

확인 항목	시나리오와 통과 조건	영향
C01 공동 작업 확장	두 기관 역할과 수행사가 같은 사업의 허용 기록만 조회·변경하고 권한 회수도 반영되는지 확인	NOA 내부 공동 앱 가능성
C02 기록 분리	개인 작업 삭제·담당자 교체 후에도 공식 제출본·판단·조치가 남는지 확인	공동 원장 위치
C03 스킬 작성과 배포	기관 검사 절차의 작성권, 버전 지정, 배포·철회, 이전 결과 재현을 확인	스킬 확장 범위
C04 화면 확장	결과 비교와 담당자 결정 화면을 지원하는 확장 규격 확인. HTML 열람과 구분	내부 앱 또는 별도 화면
C05 실제 API	권한 범위 내 자료·실행·결과 접근과 오류·중복·버전 계약을 확인	자동 연계 가능성
C06 장기 상태와 실패	서버 재시작·검사 실패·재접속·새 버전 제출 후 대기 업무와 접수 보존을 확인	업무 로직 재사용 가능성
C07 모델과 자원	로컬 모델, 외부 대체 호출 차단, 실제 물량·동시 처리·저장·복구 확인	기존 인프라 제약 충족
C08 권리와 종료	기관별 확장·재사용 권리, 운영 주체, 전체 자료 반환과 계속 열람 확인	상품 범위와 계약 조건

C01·C02·C04·C06 을 NOA 내부에서 충족하면 내부 공동 업무 앱을 검토한다. 문서·검사 연계는 가능하나 공동 업무 조건이 부족하면 별도 업무화면과 원장을 설계한다. 기존 PMS 가 공동 업무 조건을 충족하면 해당 PMS 를 유지한다. 모든 경우에 사용권·권한·자료 보존 조건은 확인해야 한다.

API 가 확인되지 않은 현재 상태에서 자동 연계는 미확정이다. 개인 문서 지원만 제공하는 제한적 도입은 가능성 검토 대상으로 두되, 전체 공공 PMS 요구 충족이나 구현 착수 승인으로 표시하지 않는다.

10 요구사항 추적과 후속 산출물

16 개 기능 묶음과 기존 공공 RFP 52 개 요구사항을 연결했다. 중복 연결은 허용하되 요구사항 누락이 없는지 확인한다. 아래는 묶음별 안내이며 개별 연결은 기능 원장에 기록한다. 매핑 완료는 기능 구현 또는 제품 적합성 합격을 뜻하지 않는다.

공공 RFP 범위	주요 연결 기능	다음 명세
SFR-001-010	M03-05, M07, M09-11	서비스·계약·권한·기준·일정·병목
SFR-011-018	M07-08, M12-13	제출본·후보·접수·소명·재검토·확정
SFR-019-025	M10, M14	다면 관측·정정·인수인계·유지관리
SER·QUR·PER·INR	M02, M06-08, M10, M12-13, M15-16	권한·이력·로컬 처리·품질·실패·성능·접근성
DAR·SIR	M01-02, M05, M09, M12, M15	문서·버전·원장·보존·조건부 기관 연계
PSR·PMR·COR·TER	M03-04, M06, M07, M10, M16	도입·운영·재사용·테일러링·검증 계획

다음에 작성할 설계 문서

첫째, 기관 담당자·수행사·승인자·후임자의 유스케이스와 화면정의서를 작성한다. 개인 NOA 작업에서 공동 업무로 넘어가는 지점과 권한·오류·빈 상태를 명시한다. 둘째, 제출·검사·검토의 상태 전이, 원장 소유, 문서 버전과 연계 계약을 상세화한다. 셋째, 각 요구사항의 수용 시나리오와 NOA 제품 확인 결과를 연결한다.

테일러링 반영

기존 요구사항 명세와 아키텍처·유스케이스·화면·연계 설계 산출물에 이번 근거와 기능 원장을 연결한다. 기존 공공 RFP 와 테일러링 원장의 식별코드를 유지한다. 이번에는 산출물 적용 여부, 예산·기간, 법정 감리 및 후속 기능 범위를 변경하지 않았다.

권고의 변경 근거는 원본 사용자 가이드의 개인 소유·비공유·삭제 특성이다. 이를 이유로 NOA 를 배제하지 않고 개인 문서 작업의 재사용과 공동 업무 관리의 책임을 구분한다. 제품 내부 확장 증거가 확보되면 같은 논리 설계를 NOA 안에 배치하는 안으로 조정할 수 있다.

11 근거와 미확정 사항

조사 기준일은 2026 년 9 월 11 일이다. 원본 가이드의 내용과 현재 설치본의 실행 결과를 구분했다. 자체 문서 검토는 조건부 적합이며, NOA 실물 적합성과 구현 착수 여부는 제품·기관 확인 전까지 미확정이다.

출처

[G01] 주식회사 씨씨케이솔루션 Noa AI 사용자 가이드. V1.0, 2026 년 9 월 8 일, 19 쪽. 본문 전체 텍스트 확인. 1·5·9·10·11·12·13·16·17·18·19 쪽을 이미지로 대조했다. 개인 작업공간, 문서·스킬 기능 및 보존 제약의 주 근거다.

[G02] TO12-1 NoA 사용자매뉴얼. 파일명 v0.1, 2026 년 9 월 11 일 편집, 24 쪽. G01 을 인용한 재편집 자료다. 이번 조사에서 원본 추적에 활용했고 주요 절의 텍스트를 확인했다. G01 과 독립적인 제품 입증으로 집계하지 않는다.

[W01] CCK Solution NOA 공식 소개. <https://www.ccksolution.com/noa>. 조회일 2026 년 9 월 11 일. 검색 색인 본문 확인. 제품 전반의 공개 설명으로 사용하고 특정 설치본의 제공 기능으로 단정하지 않는다.

[P01] 공공 PMS_병목관리/공공 RFP_2026-09-11/공공 RFP_요구사항_추적표.md. 52 개 요구사항 기준선. 기본 50 개와 조건부 연계 2 개를 유지한다.

[P02] NOA 기반 공공 PMS 서비스 모델 검토서 v0.1. 2026 년 9 월 11 일. 앞선 14 쪽 검토서의 A·B·C 구성 비교와 역할·규칙·비용 경계를 이어받았다. 이번 자료는 개인 작업공간과 공동 업무 계층의 분리를 추가한 후속 검토다.

남아 있는 확인

미확정은 실제 설치 버전, 공동 앱·스킬 확장 권리, API 와 asset 구조, 기관별 권한, 장기 상태와 공식 기록 보존, 로컬 모델·가용 용량, 도입·운영 비용이다. 가이드에 없는 기능의 부재를 확정하지 않았고, 전체 소스 저장소 검증도 수행하지 않았다.

제공 산출물은 Word 검토서, 같은 내용의 Markdown, 16 개 기능과 52 개 RFP 연결 원장, 출처 및 검증 기록이다. 원본 PDF 와 기존 RFP 는 수정하지 않았다. 상세 내부 경로는 Markdown 과 출처원장에 기록한다.