

TS 국민 편의와 안전 AX 요구사항 정의서

버전 0.1 2026-09-10 발주 전 검토안

이 문서는 무엇을 왜 제공해야 하는지를 정의한다. 구현 동작·예외·검수의 상세 기준은 03 요구사항 명세서, 계약 요구와 제출 지시는 04 RFP 에서 관리한다. 동일한 요구 ID 를 문서 간 유지한다.

사업 요구와 범위

사업 요구	대상과 연결 요구	검토 지표와 비용
BR01 가능한 예약을 적은 왕복으로 찾는다	X01 / SFR-101~104	희망조건 보존·후보 탐색시간·왕복 횟수 / W07
BR02 공식 검사 결과에서 다음 행동을 이해한다	X02 / SFR-201~204	필수 행동 누락·근거 없는 안내·이해도 / W04
BR03 관찰 사실을 정확하게 보고한다	X03 / SFR-301~304	사실 변경·필수정보 누락·수신 확인 / W08
BR04 지적사항과 조치 증빙을 빠짐없이 연결한다	X04 / SFR-401~404	증빙 미연결·미해결 지적·담당자 재검토 / W05
BR05 신청 요건을 확인하고 보완한다	X05 / SFR-501~504	준비물 누락·보완 횟수·신청 단계 전환 / W09
BR06 근거와 현행 기준을 추적한다	공통 / SFR-002~003,006; DAR-001	출처·버전 보존과 승인 후 반영 / W02
BR07 동의와 권한에 맞게 처리한다	공통 / SFR-004~005,007; SER-001~003	무권한 접근·허위 완료·중복 실행 / W03
BR08 로컬 환경에서 안정적으로 제공한다	공통 / SFR-001; PER-001~002; COR-001	외부 전송 차단·응답시간·복구 / W02,W06,W10
BR09 누구나 사용하고 오류를 고친다	공통 / UIR-001; QUR-001~002	키보드 완결·빈 상태·정정과 비교평가 / W06,W10
BR10 서비스 개선과 책임 있는 인수를 수행한다	공통 / SFR-008; PMR-001~004; TER-001	시험·변경·라이선스·운영 인수 / W01,W06,W10

가정과 규모 기준

ID	기준	가정
A01	범위	5 개 업무군의 제한된 1 개 대표 업무씩. 전국 전업무 구축 아님.
A02	일정	1 단계 8 개월, 이후 2 단계 6 개월의 순차 도입 가정. 계약 전 적정사업기간 재산정.
A03	운영 부하	전체 일 2,000 업무 세션, 동시 생성 10 건, 요청당 입력 8,000·출력 1,000 토큰 이내를 초기 검증 조건으로 가정. 실제 피크 미확정.
A04	데이터	전체 전자 텍스트 10,000 건 이하, 5 개 시스템 연계. 신규 OCR·도면·영상·센서 처리 없음.
A05	기술 자산	기존 자산 사용권과 로컬 호환성을 계약 전 입증. 자유 NL2SQL, 신규 기반모델 학습, 대규모 파인튜닝 미포함.
A06	가격 시점	2026 년 불변 가격. 향후 발주 임금·건적·환율 변동 반영 필요.
A07	견적 방식	본 WBS 공수 모델은 초기 ROM. 확정된 FP, 원가계산서, 공급사 견적이 아님.
A08	가산 계수	개발 제경비 144%, 기술료 20%는 초기 가격화 가정. 운영 가이드의 범위를 참고한 임시 계수이며 개발에 자동 적용되는 법정요율로 주장하지 않음.
A09	유상 운영	전체 도입·검수 후 12 개월 정상 운영의 연간 증분비. 24 시간 전담 인력·콜센터 없음. 하자보수는 계약 책임으로 구분하여 중복 청구 배제.
A10	예비 총당	구축 공급가액의 15%를 사업주 예산 여유로 별도 표시. 계약대가·자동 지급액 아님.

권한과 제공 책임

주체	제공 책임
CCK 주관사	요구·아키텍처·로컬 적용·통합·시험·하자·운영 인수의 총괄 책임. 직접 인력·협력 계약 증명 필요.
TS 업무 담당	법정·수탁 범위·기준·정답·본인권한·검수 의사결정. 데이터 제공과 수용 기준 승인.
TS 운영 및 연계 운영사	인증·API·테스트 환경·공식 상태·장애 협조. 상대 서버 수정비를 분리 확인.
협력사	약정된 UI·보안·인프라·어댑터 구현. 주관사의 전체 책임과 검수 창구 유지.

기능과 비기능 요구 목록

ID	요구	사업 요구	WBS
SFR-001	로컬 모델 호출	BR08	W02
SFR-002	근거 검색과 인용	BR06	W02
SFR-003	기준과 규칙 버전	BR06	W02
SFR-004	동의와 실행 내용 결속	BR07	W03
SFR-005	업무 상태와 재개	BR07	W03
SFR-006	전자문서 수집과 정정	BR06	W02
SFR-007	허용 API 와 반환 검증	BR07	W03
SFR-008	개선 의견과 운영 지표	BR10	W06,W10
SFR-101	조건 구조화와 확인	BR01	W07
SFR-102	실시간 후보와 대안 비교	BR01	W07
SFR-103	예약 재확인과 확정	BR01	W07
SFR-104	예약 변경과 취소	BR01	W07
SFR-201	검사 결과와 기준 결합	BR02	W04
SFR-202	필수 행동과 쉬운 설명	BR02	W04
SFR-203	후속 조치 상태 분리	BR02	W04
SFR-204	결과 정정과 이의 연결	BR02	W04
SFR-301	관찰 사실과 불확실성 분리	BR03	W08
SFR-302	중립적 보완 질문	BR03	W08
SFR-303	원문 대비와 제출 승인	BR03	W08
SFR-304	접수 확인과 보호 정책	BR03	W08
SFR-401	지적사항 단위 구조화	BR04	W05
SFR-402	조치 증빙 대응 검토	BR04	W05
SFR-403	담당자 검토와 반려	BR04	W05
SFR-404	미해결과 재발 이력	BR04	W05

ID	요구	사업 요구	WBS
SFR-501	신청 유형과 기준 확인	BR05	W09
SFR-502	요건과 준비자료 대응	BR05	W09
SFR-503	보완과 초안 작성	BR05	W09
SFR-504	공식 접수와 상태 연결	BR05	W09
DAR-001	데이터 품질과 삭제	BR06	W02
SER-001	인증과 최소 권한	BR07	W03
SER-002	개인정보와 비밀정보	BR07	W06,W10
SER-003	문서 내 악성 지시 차단	BR07	W06,W10
PER-001	성능 측정과 자원 규모	BR08	W02,W06,W10
PER-002	시간 초과와 대기열	BR08	W03,W06,W10
COR-001	복구와 운영 연속성	BR08	W06,W10
UIR-001	접근성과 화면 상태	BR09	W06,W10
QUR-001	AI 근거 품질 평가	BR09	W02,W06,W10
QUR-002	비 AI 대비 이용성 검증	BR09	W06,W10
TER-001	시험과 요구 추적	BR10	W06,W10
PMR-001	사업과 중복 범위 확정	BR10	W01
PMR-002	단계와 변경 관리	BR10	W01,W10
PMR-003	인수와 지식재산	BR10	W06,W10
PMR-004	교육과 운영 책임	BR10	W06,W10

기획 기준과 충족 근거

기준	설계 반영	남은 확인
P01 국민 가치	예약·후속 행동·보고 정확성·조치·신청 완결	실제 불편 규모와 대상자 검증
P02 현업 수용	사람 검토 유지, 교육·이의·정정 경로	현업 협의·직무 영향 확인
P03 AI 추가 가치	표준 안내·필터·체크리스트 비교 시험	기능별 추가 가치 실측
P04 TS 업무	기존 공식 업무와 서비스 연결	메가이슈 규모와 실제 원인 검증
P05 재사용	공통 처리와 기관별 규칙·권한·API 분리	재사용 권리·타 기관 수요 확인
P06 소관 권한	업무 책임·시행일 매핑을 착수 요구에 포함	개별 법령·위탁·실제 수행조직 대조
P07 재정·책임	공수·가격·운영비·단계별 중단 조건	예산·심의·발주 유형 적용 확정

채택과 변경 기준

필수는 해당 서비스가 계약 범위에 채택될 때의 필수다. 2 단계 항목을 1 단계 검수 조건으로 자동 적용하지 않는다. 요구 제거·변경은 관련 화면·API·시험·WBS·비용을 함께 갱신하고 변경 사유·승인자·적용 버전을 남긴다.

착수 전 확정 항목: 대표 업무와 데이터 제공, API 계약, CCK 제품 데모·사용권·인력, 기존 과업 비중복, 품질 목표와 시험 환경, 발주 및 심의 경로. API 미제공 시 준비/조회 모드로의 축소를 별도 합의하며 전체 실행 모드 비용을 그대로 지급하지 않는다.

근거와 적용 범위

S03 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침. 2023-05-15 시행, 고시 제 2023-15 호. 조사일 2026-09-10. 제 3 조 예산편성의 기능·비기능·HW·SW 범위 명확화 확인. 세부 발주 절차의 적용은 발주기관 검토 필요.

<https://law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000223356>

S08 기술 확장 검토와 사용자 경험. 2026-09-10. 조사일 2026-09-10. 파생 조사와 사용자 현장 의견. CCK 실제 수행능력·TS 의사결정의 증명 아님.

.././04_기관리서치/TS_대화구조화/기술확장_2026-09-10/CCK_TS_기술기반_확장검토.md